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|. RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto “Manejo de la Contaminacién en el Eje Hidrografico El Alto — Lago Titicaca” (PROLAGO)
continué la implementacion del plan manteniendo una visién comun entre las diferentes areas y apegado al
cumplimiento de los objetivos comprometidos. El proyecto contempla tres areas focales denominadas Focus
Apreas (FAs) orientadas a cumplir con sus objetivos:

a) FA 1: Intervenciones para prevenir la contaminacién industrial y la contaminacién urbana.
b) FA 2: Intervenciones para el manejo integrado de la Bahia de Cohana.
¢) FA 3: Comunicacién y Participacion Ciudadana.

Como se explic en informes anteriores, para la implementacién de las FAs se estructuraron tres
componentes que se relacionan a los objetivos y resultados perseguidos. Los componentes son:

a) Cl: Prevencion y control de la contaminacién urbana y rural;
b) C2: Manejo Integrado de los Recursos Naturales en la Bahia de Cohana; y
¢) C3: Comunicacién y Participaciéon Ciudadana.

Como parte de la ejecucion del plan operativo, se dio continuidad a las actividades comprendidas en las
intervenciones contempladas para cada uno de estos Componentes. Como resultado de la implementacién de
los planes operativos, el Proyecto ha logrado avances importantes en logro de los objetivos trazados y en la
implementacién de las actividades planificadas. A continuacién se presenta un resumen a este respecto.

Componente |: Prevencion y control de la contaminacion urbana y rural

Las actividades e intervenciones en el dltimo trimestre (julio- septiembre) del afio fiscal 2010, del Area Focal 1
“Prevencion y Control Ambiental de la Contaminacién Industrial y Urbana” tuvieron avances significativos,
alcanzandose los objetivos planificados y dando continuidad a la realizacién de las estrategias planteadas por

el Proyecto.

En relacién al aprovechamiento de biogas en la Bahia de Cohana, se cuenta con los motores generadores de
energia eléctrica a base de biogas para poder realizar pruebas y posteriormente datle un uso a una mayor
escala al estiérecol presente en la zona.

En lo que se refiere al fortalecimiento de la Empresa Publica Social del Agua y Saneamiento (EPSAS) se
trabajoé en la propuesta de Convenio de actividades conjuntas con el objetivo de coordinar acciones
orientadas a la prevencién y control ambiental de los Municipios de El Alto y Viacha.

Por otro lado, respecto al Proyecto de la construccion de las lagunas biologicas para el tratamiento de

lixiviados en el Relleno Sanitario de Villa Ingenio, se continua con los procedimientos
técnicos/administrativos respectivos pata la contratacioén de la empresa constructora. Cabe mencionar que se
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recibieron las notas de interés y se selecciono a las empresas que cumplian con los requisitos exigidos en el
pliego de especificaciones técnicas. Actualmente, se estd a la espera de las propuestas técnicas.

Referente a la intervencion de nicleos urbanos sostenibles, se estan llevando acciones en el municipio de
Viacha, orientadas a la optimizacién del manejo de residuos organicos, provenientes de mataderos y mercados
publicos. Para esto se propone la implementaciéon de lombricompost en una determinada zona del nuevo
relleno sanitario. Estas actividades se estan llevando a cabo en coordinacién con el Gobierno Municipal de
Viacha, Swisscontact, CPTS y el Componente 2. Dentro de la intervencién en este mismo municipio se ha
logrado un acercamiento con las nuevas autoridades del gobierno municipal, se presentaron las actividades
que como Proyecto venimos realizando y se pudo notar una buena predisposicion para trabajar juntos, como
resultado se trabaj6 en la planificacion de actividades conjuntas.

En cuanto al monitoreo de la calidad de aguas en la zona de influencia del Proyecto se ha finalizado el
Informe de la Segunda Campafia de Monitoreo, en base a la informacién obtenida de laboratorio del Instituto
de Ingenierfa Sanitaria y al trabajo desarrollado por el equipo técnico del Proyecto. En base a lo antes
mencionado, se incluyeron trece puntos de monitoreo adicionales en la Tercera Campana de Monitoreo, cuya
toma de muestras fue realizada en la tercera semana del mes de septiembre, quedando a la espera de estos
nuevos resultados.

Por otro lado, el proyecto de monitoreo de metales pesados en Bahfa Cohana se realiza con participacion de
técnicos de los Componentes 1y 2 con el objetivo principal de analizar la presencia de metales pesados en la
cadena de produccion de la leche, para lo cual, se analiza la presencia de metales en muestras de agua,
sedimentos/lodo, forraje, lenteja de agua, leche, queso y estiércol.

En coordinacién con los demas componentes del Proyecto se estd elaborando un mapa de sistematizacién de
todos los puntos de monitoreo que se tienen identificados hasta la fecha, el cual, podra ser utilizado como un
instrumento que facilite la planificacién de nuevas actividades de monitoreo y/o ubicacién de nuevos puntos
de muestreo.

Componente 2: Manejo Integrado de los Recursos Naturales en la Bahia de Cohana

En el presente trimestre, las actividades y resultados obtenidos por el componente de recursos naturales
fueron las siguientes.

En la Implementacion de instrumentos que contribuyen al manejo de la cuenca del Rio Katari se actualizaron
145 archivos en oficina Cohana y Chojasivi, con un total de 280 archivos actualizados durante la vida del
proyecto, otra de las actividades realizadas fue la realizacién de un estudio denominado “Determinacién de
metales pesados en la cadena alimenticia del ganado bovino en la Bahia de Cohana”. Para este fin se ha
contactado al personal del laboratorio de calidad ambiental de la UMSA, actualmente la dltima semana del
mes de septiembre se llevé a cabo la toma de muestras de los 15 puntos identificados que abarcan desde la
comunidad de Cohachijo (poblacién que se localiza al borde del rio Katari) hasta Pajchiri (poblacién que se
ubica a orillas del rio Katari).

Dentro de las actividades realizadas para mejorar el beneficio econémico de los pobladores de Bahia Cohana,
en el presente trimestre en el area de sanidad animal se concluy6 satisfactoriamente 2 campafas de
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desparasitacion y vitaminizacion, en el cantén de Lacaya, exclusivamente en la comunidad de Quiripuyjo, y la
otra en la comunidad de Wilajahuira perteneciente al cantén Aygachi. Actualmente ya se ha realizado ocho
campafias en la vida del proyecto, campafias que contindan con el lema “una vaca sana produce mas que
cinco vacas enfermas”. En la actividad reproductiva, se ha iniciado la inseminacion artificial, en las distintas
comunidades del cantén de Aygachi y Cohana, actualmente se tiene 32 vacas inseminadas habiendo
beneficiando adicionalmente a siete comunidades y 23 familias.

En el area de manejo del estiércol se llegd a instalar un total de 26 biodigestores familiares, de los cuales ocho
se encuentran en funcionamiento y 21 biodigestores en proceso de produccién de biogis y biol, llegando a un
total de 29 biodigestores en la vida del proyecto. En cambio en la construccion de lombricarios se llegb a un
total de 69, y 90 durante la vida del proyecto. En cuanto al acopio de estiércol recolectaron mas de 1,600
quintales que equivalen aproximadamente a 74 toneladas métricas, y 28 composteras construidas.

En el 4area de manejo adecuado de la totora, el proyecto junto a los productores ha logrado plantar este
trimestre 0.5 Ha., en la comunidad de Aygachi y en la vida del proyecto se ha alcanzado més de 1.7 Ha. de
totora plantada.

En la capacitacién a promotores en el presente trimestre se realizaron hasta la fecha 5 talleres: en
Mejoramiento genético, se realizaron dos talleres en las comunidades del cantén Aygachi, y del cantén de
Chojasivi, en Alimentos y alimentacion 2 talleres en los cantones de Aygachi y Chojasivi, y finalmente un
taller de transformacién de subproductos licteos (elaboracién de Yogurt).

En la construccion de establos hasta la fecha se tienen construidos un total de 110 establos a lo largo de la
vida del proyecto en Bahia Cohana (65 oficina Cohana y 45 oficina Chojasivi). Por otra parte, se realizo6 la
capacitacion de manera individual a cada uno de los 110 productores sobre la construccion, manejo adecuado
y beneficios de establos. Finalmente, se concluyé la tesis de analisis productivo y econémico de la
introduccién de alimento balanceado en la dieta del ganado vacuno titulada: “Evaluacion de la produccion
lechera y calidad de la leche bovina con la adicién de cuatro raciones de alimento balanceado en el ganado
bovino de la Bahia de Cohana, provincia Los Andes”.

Componente 3: Comunicacion y Participacion Ciudadana

Se capacit6 a 98 docentes de Viacha en las areas de manejo de residuos solidos, agua e higiene y habilitacién
de dreas verdes y se elabor6 un Plan Curricular ademas de una metodologia de capacitacion establecida y se
continuo con el monitoreo de prensa.

A demanda del Gobierno Municipal de Viacha se sostuvieron reuniones de coordinaciéon con vecinos de seis
Unidades Vecinales de zonas donde se realizaron jornadas de limpieza. Como resultado de esta actividad se
organizaron cinco Brigadas Ambientales Vecinales, que tienen como objetivo organizar a los vecinos para el
cuidado de las areas vecinales donde se llevé a cabo limpieza de basura y escombros. Al mismo tiempo los
vecinos, junto a la Direccién de Medio Ambiente, establecieron el recorrido del camién colector de basura.

Con la finalidad de iniciar las acciones comunicacionales dirigidas a promover cambios de comportamiento

relacionadas al Manejo de Recursos Naturales en Bahia Cohana, se encuentra en etapa de elaboracién cartillas
para la promocién de practicas de mantenimiento de biodigestores y lombricarios. De forma complementaria,
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se estan elaborando materiales de difusién para promover el uso adecuado de los bafios para las escuelas de
Bahia Cohana y Cascachi, en tal sentido se procedera con el disefio y la difusién de éstos a la brevedad

posible.

Por otro lado, se llevé a cabo la campafia de sensibilizacion denominada “Cuidar Viacha esta en nuestras
Manos”, constituida por un spot de tv, una cufia radial, pasacalles y bolsas de tela. Adicionalmente, se
organizaron jornadas de limpieza vecinal con el Gobierno Municipal de Viacha, para lo cual, se elaboraron
pasacalles informativos de la actividad. En dicho municipio se inici6 la implementaciéon de proyectos
educativos en ocho Unidades Educativas con la finalidad de insertar la tematica ambiental en el aula. Se
continuara con esta actividad mediante la cual se llegara a alrededor de 3,000 estudiantes de los ciclos inicial,
primaria, secundaria y alternativa.

Asimismo, en el presente trimestre se llevaron a cabo dos eventos con la finalidad de mostrar los logros
alcanzados por los proyectos educativos. En este caso la Unidad Educativa Nora Gutiérrez organizé una
“Feria Educativa para el Dia del Arbol”. Al mismo tiempo la Unidad Educativa “20 de Octubre” present6
una coleccién de Cuentos Ecoldgicos elaborados por los docentes.

Por otra parte, se iniciaron conversaciones con Gobierno Municipal de Pucarani para la elaboracién de una
propuesta comunicacional tendiente a informar y sensibilizar a la poblacién con respecto al manejo de
residuos solidos. La propuesta se encuentra en elaboracion; sin embargo, se ha determinado que el nombre de
la campafia serd “UTASA” (mi casa en aymara) y que el formato es de radiorevista considerando como
elementos que la compondran una serie radial de 15 capitulos, cufias radiales, cartillas, afiches y tripticos.

De la misma forma, se aunaron esfuerzos con la Organizacion Panamericana de la Salud (OPS) para
identificar las condiciones de salud de la poblacién en la comunidad Letanias, municipio Viacha. Como parte
de los resultados de estas gestiones, se tomaron muestras de agua en 18 pozos de esta comunidad para
identificar la presencia de bacterias y se elaboré un reporte que como parte de sus conclusiones sefiala la
presencia de bacterias patégenas en los reservorios de agua. El préximo paso sera orientar a la poblacion
sobre practicas de manejo de este recurso.

Finalmente, la principal dificultad enfrentada fue la generacién de opinién publica desfavorable por parte del
Gobierno Nacional hacia el financiador. Esta situacién impacté directamente en la implementacién de
nuestro trabajo con actores del sector publico.



2. PROGRESO POR FOCUS
AREA

2.1. FOCUS AREA |: INTERVENCIONES PARA PREVENIR LA
CONTAMINACION INDUSTRIAL Y LA CONTAMINACION
URBANA.

A continuacién se presenta un detalle de las actividades realizadas por el Componente 1: Prevencion y
Control de la Contaminacién Industrial y Urbana.

. APROVECHAMIENTO DE BIOGAS EN BAHIA DE COHANA

Como se habia mencionado en anteriores informes, la Empresa Brasilera BRANCO realizé el envio de dos
motores a biogas, los cuales en el mes de agosto llegaron al pais y actualmente se encuentran ya en las
instalaciones de las oficinas del Proyecto. Se estd a la espera de la llegada de un técnico de dicha empresa para
poder iniciar las pruebas.

Tomando en cuenta la posibilidad de poder utilizar estos motores a biogas y poder darle un uso industrial al
estiéreol, se discutié y coordiné nuevas alternativas para la utilizacion de los biodigestores. Se elabord un
petfil de trabajo que tiene como objetivo principal implementar un proyecto a escala piloto para la utilizacion
del biogas a una escala mayor que la escala familiar para su posterior uso en la extracciéon de agua de pozos, la
propuesta sera discutida con el equipo de campo para definir la viabilidad de su aplicacién. !

Il. APROVECHAMIENTO DE LENTEJA DE AGUA EN BAHIA DE
COHANA

El estudio de “Determinacién de metales pesados en la cadena alimenticia del ganado bovino en la Bahfa de
Cohana” que se estd llevando a cabo en coordinacién entre los Componentes 1 y 2 se tomaron muestras de
lenteja de agua, la cual junto con otras muestras varias fueron llevada al Laboratorio de Calidad Ambiental
para ser analizadas y poder determinar de forma cuantitativa la presencia de metales en esta planta. Se prevé
que los resultados de andlisis de laboratotio se obtendrin en algo menos de un mes. 2

lll. FORTALECIMIENTO DE EPSAS A TRAVES DEL MDL

A partir de la aprobacién de USAID se intent6 retomar el desarrollo e implementacién del Proyecto de
Captura, Quema y/o Aprovechamiento de Biogés en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR)

I Fuentes de verificacion: Li. Documento de Trabajo. Proyecto piloto: Generacidn de biogas para la extraccion de
agua de pozos
2 Fuentes de verificacién: ILi. No aplica en el actual trimestre



de Puchukollo, para este fin se programé una reunién con el Director del Programa Nacional de Cambio
Climatico, Jaime Villanueva. Sin embargo, esta reunion se vio afectada por cambios institucionales y cambios
en el personal de esta institucién, quedando suspendida la reunién acordada y manteniéndonos a la espera de
la definicién y contacto con las nuevas autoridades.

Por otro lado, a partir de los acuerdos logrados en reuniones antetiores con personal de EPSAS,; se trabaj6 en
una propuesta de convenio entre esta institucion y el Proyecto, la cual tiene como objetivo principal la
promocion de acciones orientadas a la prevencion y control de la contaminacién ambiental en los Municipios
de El Alto y Viacha, la propuesta de convenio ya se encuentra en manos de EPSAS y actualmente se espeta
su respuesta.’

IV. INTERVENCION EN VILLA INGENIO

A continuacién se detallan los avances dentro de esta intervencién:
Implementacion de Planta de Tratamiento de Lixiviados (PTL)

Una vez publicados el Pliego de Especificaciones y la Solicitud de Expresiones de Interés para la construccién
de las lagunas biologicas para el tratamiento de lixiviados en el Relleno Sanitario de Villa Ingenio, se
recibieron siete manifestaciones de interés, que contenfan principalmente los datos generales de las empresas,
los Curriculums Vitae de su personal técnico y la experiencia laboral. Es en base a esta ultima que se trabajo
en una Tabla de Calificacion con el fin de seleccionar a las empresas que cumplian con el petfil que se exigia,
de las siete solamente dos empresas cumplieron con los requisitos establecidos en la convocatoria.
Posteriormente se enviaron cartas de invitacion a las empresas seleccionadas.

Para darle continuidad al proceso de contratacion, se ha elaborado una carpeta administrativa que contiene
todos los documentos necesarios: notas de solicitud de interés, listado y matriz de calificacién para las
empresas interesadas, los criterios de calificacion, las cartas de invitacién, las notas de recepcion de las
propuestas. La carpeta fue enviada a las oficinas de IRG-L3 en Washington para su revisién y posterior
aprobacion del contrato y el Pliego de Especificaciones Técnicas.

Proyecto de mejoramiento de las condiciones de las trabajadoras segregadoras del
relleno sanitario de Villa Ingenio

El trabajo dentro de este componente estuvo orientado a lograr un acercamiento con las actuales autoridades
del Municipio de El Alto respecto a la problematica de las trabajadoras segregadoras del Relleno Sanitario de
Villa Ingenio. Sin embargo, las mismas no mostraron ningun tipo de interés acerca de esta intervencion, y no
respondieron a ninguna de las solicitudes y comunicaciones realizadas.

3 Fuentes de verificacion: llLi. Propuesta de Convenio con EPSAS



Coordinacion y apoyo a la Gestion Integral de Residuos Sélidos en municipios de El
Alto y Viacha

Se esta a la espera de la contratacion del especialista en materia de Gestion Integral de Residuos Solidos para
el apoyo en los Municipios de El Alto y Viacha.#

V. ESTRATEGIA DE CONTROL DE CONTAMINACION MINERA
EN MILLUNI

Se realiz6 una visita a la cuenca Milluni para observaciones de campo. Como resultado de la misma, se
elabor6 un resumen de los antecedentes de la actividad minera en esa zona, para una mejor comprension del
estado de situacién de las nacientes de la quebrada Seke (PM1 y PM2), que son parte del Programa de
Monitoreo, el funcionamiento de la presa Milluni y sus canales y el uso de estas aguas (interior mina) y Laguna
Pata Khota (deshielo) para la planta de Tratamiento de Achachicala (La Paz). En el Anexo V se presentan los
resultados de dicha visita.>

VI. NUCLEOS URBANOS SOSTENIBLES

A partir del convenio firmado con SwissContact se llevaron a cabo reuniones de coordinaciéon junto con el
Componente 2, para evaluar la construccién de lombricarios en el Municipio de Viacha. Esta actividad estaria
destinada a aprovechar los residuos sélidos y mejorar el manejo de los mismos en el municipio por medio de
la elaboracién de compost.

Actualmente nuestro componente esta trabajando de forma coordinada con el Componente 2y el CPTS en
una propuesta orientada al aprovechamiento del humus que resultarfa de la descomposicién del estiércol, los
residuos sélidos municipales y los residuos industriales en los lombricarios.

VIl. ESTRATEGIA DE INTERVENCION EN VIACHA

Debido al cambio de autoridades en el Gobierno Municipal de Viacha (GMV), surgi6 la necesidad de
preparar una presentacién que manifestara los objetivos, alcances, actividades y resultados del Proyecto, para
exponetla al nuevo personal del GMV. Esta presentacion fue llevada a cabo en el mes de julio y estuvieron
presentes el Str. Guzman Calisaya, Oficial Mayor Técnico y el Ing. Clemente Calle, Director de Medio
Ambiente, los cuales posterior a la presentaciéon mostraron una buena predisposicion para ejecutar obras y
actividades coordinadas con el Proyecto. También se tuvo una reunién con el nuevo Alcalde del municipio,
en la cual de forma mas puntual se pudieron acordar distintas actividades para el periodo de agosto a
diciembre, donde destacan actividades de capacitacién y de limpieza.

4 Fuentes de verificacion en anexos: IV.i  Tabla de calificacion para empresas.
5 Fuentes de verificacion en anexos:

- Vi Andlisis Milluni.

- Viii. Registro fotografico Milluni.
6 Fuenes de verificacion: VL. i. no aplica para el actual trimestre



En este sentido, junto con el Componente 3 se coordinaron las
actividades programadas formulando asi una propuesta de trabajo,
la cual inicié con la Primera Campafia de Limpieza: “Cuidar a
Viacha esta en nuestras manos”, en ésta participaron personal del
GMYV, vecinos, jovenes de los Ecoclubes, personal de SOBOCE,
militares del Regimiento Toledo y miembros del Proyecto. Los
resultados de dicha campanfa fueron evaluados posteriormente
con el GMV, los cuales de manera general concluyeron en:

— La cantidad final de residuos recolectada fue alta, la cual
fue estimada entre 13 y 15 toneladas métricas.

Foto I. Primera Campaiia de Limpieza

—  Se tuvo una importante participacién de los militares y
una buena respuesta por parte de las Federaciones de Juntas Vecinales (FEJUVES).

— No se logré contar con la participacion de la poblacién esperada, por lo que se vio la necesidad de
aumentar la difusién de mensajes de limpieza y mejorar el sistema de recoleccion de basura, ademads

de contar con herramientas de proteccién personal (guantes y barbijos) suficientes, ya que los
otorgados por SOBOCE no lo fueron.

Dentro de las conclusiones obtenidas a partir de
esta actividad y las visitas que se realizaron al
area de intervencion, se vio la necesidad de
realizar actividades de limpieza dentro del Rio
Pallina, principalmente en el tramo colindante al
Puente varios metros cibicos de acumulacién de
basura, tanto en el lecho del tio como en las
orillas, tal y como se puede ver en la foto 2. Se
esta elaborando el perfil y el presupuesto que

B e s W implicarfa esta actividad.

ion de basura ;n e Rio aIIin

g
Foto 2. Acumulac

Previa a la Segunda Campafa de Limpieza se sostuvo una reunién de planificacion de la actividad con la
Direcciéon de Medio Ambiente y el Oficial Mayor de Desarrollo Humano del GMV y el Componente 3, en la
que se acordé la participacién de nuestro componente en la entrega de material de apoyo, consistente en palas
picotas y carretillas, bajo el compromiso por parte del Alcalde de trabajar para mantener las areas limpias
después de las Campafias.

También se realizé la visita al antiguo Botadero de Santa Barbara, constatando que el area se esta
manteniendo en buenas condiciones.”

7 Fuentes de verificacion en anexos: VILi. presnetacion de las actividades del proyecto a las nuevas autoridades



Vill. CONTROL DE LA CONTAMINACION EN EL SECTOR
INDUSTRIAL DE EL ALTO Y VIACHA

Dentro del componente Control de la Contaminacion en el Sector Industrial de El Alto y Viacha el Centro
de Promocién y Tecnologia Sostenible (CPTS) nos hizo llegar el Informe de Avance del dltimo trimestre, en
el cual se manifiestan los siguientes avances:

Respecto al sector de curtiembres se ha continuado con el seguimiento a la industria de cuero Bonanza XXI,
esto con el fin de evaluar sus avances después de la implementacién de las medidas de Produccién Mas
Limpia (PML), las cuales consisten principalmente en la instalacién de una planta de procesamiento de grasas.
Por otro lado, se visitaron 14 curtiembres consideradas de tamafio pequefio y micro, ubicadas en la Ciudad de
El Alto y sus alrededores, en estas visitas se realizé el levantamiento de informacién productiva y ambiental.
Se espera contar con el Informe Final del Sector de Curtiembres a principios del mes de octubre. Finalmente,
en lo que respecta a este sector, se tuvo un primer acercamiento con Ricardo Roca de la Oficina de Medio
Ambiente y Crecimiento Econémico Sostenible de USAID con el fin de poder realizar proyectos GDA
(Global Development Alliance) con empresas del sector de curtiembres.

Por otro lado, a partir de las reuniones que se tuvieron con la Federacién Unica de Trabajadores en Carne y
Ramas Anexas (FUTECRA), se dio inicio la realizacién del Diagnéstico de Producciéon Mas Limpia (DPML)
del Matadero Los Andes en El Alto, sin embargo, esta actividad fue suspendida debido a problemas
institucionales en el Gobierno Municipal de El Alto (GMEA). En vista a que han transcurrido casi siete
meses desde que se solicit6 a dicha institucién la autorizacion para poder realizar el diagnodstico, sin recibir
ninguna respuesta o noticia, el Componente 1 del Proyecto, se propuso la realizacién del DPML en el
Matadero de Viacha, para lo cual se sostuvo una reunion con el Ing. Clemente Calle, Director de Medio
Ambiente del Municipio de Viacha, quien estuvo de acuerdo con la propuesta. Hasta la fecha se ha enviado
una nota al Honorable Alcalde de Viacha y la propuesta de convenio, con el fin de formalizar el trabajo.

Dentro del sector de bebidas se sostuvo una reunioén con el Presidente de la Asociacién de Embotelladoras de
Bebidas Gaseosas de La Paz, el St. Renato Pucci, con el fin de explicar el apoyo que el CPTS pretende dar a
su sector. Después de la reunién se pudo notar una buena predisposicion para trabajar de forma conjunta y
como resultado se tiene previsto la realizacion de una convocatoria para las empresas de este sector que estén
interesadas en realizar el DPML.

En el sector de productos licteos se ha concluido la elaboracién del Informe de DPML de la Sociedad
Industrial y Comercial La Francesa (SICLaF S.A), y se ha podido concretar el apoyo a la empresa DELIZIA
el cual consiste en asistencia técnica para la reduccién de la contaminacién por sus efluentes.

Dentro de los proyectos demostrativos, en lo que respecta al sector de curtiembres, se han elaborado los
Términos de Referencia para la construccién de la maquinaria en la oxidacién de sulfuros a escala industrial; y
se continua con la investigacion para el disefio de biodigestores a nivel piloto para el tratamiento de residuos
de mataderos.

Finalmente, se realizé la difusién del proyecto en el sector industrial de El Alto en coordinacién con la
Camara Departamental de industrias de La Paz y EPSAS, donde se abordé el tema de los Convenios firmados
entre las empresas industriales de El Alto y EPSAS sobre las descargas industriales. La mayoria de las



empresas ha estado incumpliendo los limites permisibles que EPSAS tiene para descargas al alcantarillado,
por lo que se pretende realizar acciones encaminadas a apoyar a las industrias al cumplimiento de los
Convenios, pata lo cual el CPTS, dentro del marco del Comité de Descargas Industriales y de las actividades
del IRG, se comprometi6 en brindar el apoyo a las industrias para el objetivo sefialado.®

IX. MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA EN LA ZONA DE
INFLUENCIA

Se concluyé con la elaboracién del Informe Preliminar de la Segunda Campafia de Monitoreo del Proyecto,
“Analisis del Monitoreo de Calidad Ambiental en los Cuerpos de Agua en el Eje El Alto — Lago Titicaca”, el
cual de manera general incluye el analisis de los resultados por cada uno de los tramos (Rios: Seco, Seke,
Pallina y Katari), de los parametros, y de los Puntos de Monitoreo (PM). Ademas contiene el analisis del
afluente y efluente de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Puchukollo, determinando asi
la eficiencia de los sistemas de tratamiento de la planta, incluye también el analisis en el Rio Seco del tramo
que empieza en la Curtiembre Bonanza y finaliza en el Punto de Monitoreo siete, por ultimo la elaboracién
del balance de los resultados de esta campafia en relacion a los resultados de la Primera Campafia, el presente
informe se encuentra adjunto en los anexos.

En el mes de agosto se inici6 la coordinacion de la Tercera Campafia de Monitoreo del Proyecto, con la
propuesta de puntos de monitoreo adicionales en El Alto, Viacha y en la Bahia de Aygachi dentro del Lago
Titicaca. Una vez confirmada la inclusién de estos nuevos puntos de monitoreo se comenzoé con la toma de
muestras, la cual lleg6 a su culminacién en la tercera semana de septiembre. Actualmente se espera los
resultados del analisis del laboratorio. En detalle los puntos muestreados que fueron adicionados respecto a la
anterior campafia son:

a) Descargas industriales (DES) o RIL (Residuos Industriales Liquidos) del Matadero Municipal (DS1); de 1a
Curtiembre Bonanza (DFS2); de la descarga de Puchukollo (DS3 o PM 9 para mantener la denominacién
inicial); y la descarga del alcantatillado de Laja (DS4 o PM 18 para mantener la denominacién original). La
planta de aguas servidas de Laja esta en la etapa de puesta en marcha y existen dos brazos del Rio Katari:
PM 25 (Cohana) y el PM 24 (Chojasivi); y

b) Siete puntos de muestreo (Denominados L1 a L7), ubicados en la Bahia de Aygachi, ubicados entre las
islas de Laka Huata, Mayu, Quewaya, Cohani y Pariti.

Por otro lado, el Componente 2 planificé la actividad de monitoreo para el analisis de la presencia de metales
pesados en la cadena de produccién de la leche y el queso, el cual incluye el analisis del forraje y agua que
consumen las vacas, las heces fecales que producen y finalmente los productos que llegan a la poblacién
(leche y queso), estos analisis se realizaran en las comunidades de la parte baja de la Cuenca del Rio Katari. El
Componente 1 se encuentra apoyando a esta actividad, con el analisis de la presencia de metales pesados en
agua, suelos y sedimentos, el cual contribuird a determinar la presencia de metales pesados por acumulacién
en la parte baja de la cuenca. La primera semana del mes de octubre se realizara la toma de muestras en

8 Fuentes de verificacion en anexos:
VIILi.-  Informe final CPTS para IRG periodo julio - septiembre 2010.
VIiLii  Diagnostico de Produccién Mas Limpia Sociedad Industrial y Comercial La Francesa SICLAF.



coordinacién con personal del Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA) del Instituto de Ecologia de la
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

Se esté trabajando de forma coordinada con los demas componentes en la sistematizacién de los puntos de

monitoreo de todos los trabajos realizados hasta la fecha: “Analisis del Monitoreo de Calidad Ambiental en

los Cuerpos de Agua en el Eje El Alto — Lago Titicaca”, “Uso de Bioindicadores Acuaticos para la Evaluacién

de la Calidad de los Cuerpos de Agua en la Cuenca Cohana”; “Monitoreo de la Biodiversidad en la Bahia

Cohana utilizando a las Comunidades de Aves Nativas”; y “Analisis de la Presencia de Metales Pesados en

Cadena de Produccién de la Leche”. Estos puntos de monitoreo fueron georeferenciados y la informacién

esta siendo procesada en un mapa de aproximadamente 2.5 metros de largo por 1.5 metros de ancho el cual

estara disponible en breve. El objetivo principal del mapa consiste en contar con una herramienta de apoyo al

sistema de monitoreo de aguas, facilitando la identificacién rapida de los puntos de monitoreo del Proyecto y

siendo util para la planificacién de actividades relacionadas a futuros muestreos y/o monitoreos.

Finalmente, se ha elaborado una planilla que sistematiza y ordena todos los informes recibidos por el

especialista del area de monitoreo de aguas con el fin de contar con informacién de apoyo y sustento a

nuestras intervenciones.?

Inversiones proyectadas

La siguiente tabla resume las inversiones proyectadas que han surgido de la demanda que fue identificada

a través de gestiones realizadas en el presente trimestre.

Componente

Proyecto

Tabla 1. Inversiones Proyectadas

Inversion del

Proyecto
(USD)

Instituciones

y/o

Empresas
Involucradas

Objetivo

III. Captura, Quema y/o Por determinar EPSAS y Formular disefio final de ingenierfa, estudio ambiental y

EPSAS MDL Aprovechamiento de consultores estudio econémico y social para el proyecto de captura,
biogas contratados quema y/o aprovechamiento de biogis.

1V. Villa Ingenio Planta de Tratamiento | Estimado: 60.000 COLINA S.A. - Reducir la carga contaminante de residuos liquidos por

de Lixiviados

Alcaldia de El Alto

lixiviacién.

IV. Viachay El
Alto

Cootdinacién y
Apoyo a la Gestién
Integral de Residuos
Solidos en Viacha y
El Alto

Por determinar

Alcaldias de El
Alto y Viacha

- Contratar un profesional Sanitario, para optimizar los
proyectos previstos en el Convenio.

- Contratar un sociélogo para mejorar la interaccion con
las poblaciones préximas a los proyectos

1V. Viacha Saneamiento del Rio Por determinar Por determinar Sanear aproximadamente 4 KKm del Rio Katati para
Katari evitar transporte de RS hacia la Bahia de Cohana.
IX. Biogas Generacion de energia | Por determinar Por determinar Ampliar el uso de los biodigestores y mejorar la oferta

con motor a biogis

enetgética para labores productivas y de otra

9 Fuentes de verificacion en anexos:

- X

- IXiii
- IXiii

Informe Final de la Segunda Campana de Monitoreo del Proyecto, “Andlisis del Monitoreo de
Calidad Ambiental en los Cuerpos de Agua en el Eje El Alto — Lago Titicaca”.

Documento de trabajo: Mapa de los puntos de monitoreo.

Planilla de Informes de Ing. Marco Arce.



2.2. FOCUS AREA 2: INTERVENCIONES PARA EL MANEJO
INTEGRADO DE LA BAHIA DE COHANA

A continuacién un detalle de las actividades realizadas por el Componente 2: Manejo Integrado de los
Recursos Naturales.

I. IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS QUE CONTRIBUYEN
AL MANEJO DE LA CUENCA DEL RIO KATARI.

De manera regular y cada trimestre, se vienen actualizando las fichas de identificacién personales de cada uno
de los agricultores con los que trabaja el proyecto. En estas carpetas personales, se incluyen una ficha de
identificacién personal (nombre del participante, conyuge e hijos, comunidad, coordenadas de vivienda y
otros datos relevantes), una hoja de seguimiento por cada una de las actividades realizadas con apoyo del
proyecto (manejo de estiércol, de la totora, sanidad animal y otros), y un resumen general de todas las
actividades efectuadas que permite identificar si el agricultor ya cumpli6 las condiciones como para considerar
que “acepta practicas mejoradas de manejo de suelos, agua y agropecuaria”, tal como indica el indicador de
aceptacion de practicas del proyecto.

En total en este trimestre se actualizaron 145
archivos en oficina Cohana y Chojasivi, con
un total de 280 archivos actualizados durante la
vida del proyecto.

Adicionalmente, se han elaborado listas de

chequeo para verificar el buen disefio,

construccién y uso de establos, lombricarios y
biodigestores. Estas listas de chequeo son una
serie de preguntas con opcién a contestar
afirmativa o negativamente, tocando aspectos
importantes ambientales, sociales y de
sostenibilidad para el uso de las obras
implementadas por el proyecto. Se actualizé la
base de datos denominada Base de Datos

Socioeconémica y Agropecuatia que cuenta

Foto 3. Uso de listas de chequeo para verificar la calidad de un

con informacion a detalle de todas las lombricario en Aygachi,

comunidades con las que trabaja el proyecto.

También se recopilé informacion primaria para alimentar el SIG del proyecto, geo-referenciando las
actividades en las que trabaja el componente de manejo de recursos naturales. Se continué con la
implementacién de un Sistema de Seguimiento y Monitoreo Proyecto (SSMP) que permite monitorear el
avance del alcance de indicadores asi como el avance programatico. '0

19 Fuentes de verificacion en anexos:
- i. Lista de establos georeferenciados en Bahia Cohana.



1. IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE LA
BIODIVERSIDAD QUE CUENTA CON LA PARTICIPACION DE
POBLADORES DE COMUNIDADES

Este trimestre se estd elaborando el informe final de las consultorias realizadas por especialistas del Instituto
de Ecologia: “Uso de bioindicadores acuaticos pata la evaluacion de la calidad de los cuerpos de agua en la
cuenca Cohana” y “Monitoreo de la biodiversidad en la bahfa Cohana utilizando a las comunidades de aves
nativas”. Los informes finales de estas consultorias con todos los productos comprometidos se esperan para
finales de octubre de 2010. En este sentido solamente quedaria pendiente la capacitacién a los beneficiarios
seleccionados en las técnicas de monitoreo de la biodiversidad utilizando los mejores bioindicadores

obtenidos como fruto de estas consultorias.

Preliminarmente se tiene
conocimiento que la presencia o
ausencia de dos especies de aves
zambullidoras, los zambullidores del
Titicaca, podtian indicar un ambiente
saludable. También se han encontrado
otros bioindicadores como la
presencia o ausencia de algunas
especies de fauna béntica
especialmente dentro los Ordenes de
Plecoptera, Trichoptera y Ephemeroptera
que son altamente sensibles a la

contaminacion.
Foto 4. Recoleccién de muestras de fauna benténica en el rio Katari debajo la
confluencia con el rio Pallina Ademas se ha descubierto que se
podtia utilizar la salud de las algas
cariceas como indicador de contaminacion, al igual que el uso de cebollas y sus brotes radiculares (altamente
sensibles a la contaminacién), y el uso de tiras de papel preparadas en el instituto de ecologia para detectar la
presencia de coliformes fecales.

En coordinacién con el Componente de Comunicacion y Participacién Ciudadana, se esta realizando material
educativo como resultado de estas consultorias. Actualmente, se estan elaborando dos posters educativos
mostrando la diversidad de aves existentes en los ecotonos de Bahia Cohana, incluyendo los nombres
cientificos, comunes y nombres en aymara con ilustraciones a colores faciles de reconocet, para conocer el
nombre en aymara de las aves; los técnicos del componente, junto a los del componente de comunicacién
realizaron una visita a la zona para entrevistar a los pobladores y asi obtener el nombre de las aves.

El proyecto esta realizando un estudio denominado “Determinacién de metales pesados en la cadena
alimenticia del ganado bovino en la Bahia de Cohana”. Para este fin se ha contactado al personal del
laboratorio de calidad ambiental de la UMSA, con el fin de que realicen el servicio de laboratorio, para el
analisis de las muestras del estudio. Adicionalmente, se llevaron a cabo conversaciones para que el LCA

- ii. Lista de lombricarios georeferenciados en Bahia Cohana.
- iii. Lista de biodigestores georeferenciados en Bahia Cohana.
- iv. Imagen de establos lombricarios y biodigestores georeferenciados de Bahia de Cohana.



participe activamente del estudio, sin embargo, no se llegaron a acuerdos en este sentido y el LCA
simplemente daré su servicio como laboratorio.

Este servicio incluitia la
participacion de personal del

. 9 : laboratorio en la toma de
; Punto 14 &  muestras, actualmente la tltima

Punto 15

Puntolo : g 25 2 “¥ semana del mes de septiembre se
R0 G S T llevo a cabo la toma de muestras

o i g I s / ‘ | delos 15 puntos identificados

Puntosi2,

Punto 11.B
y-

B LA ! ' o que abarcan desde la comunidad
o : ' de Cohachijo (poblacion que se
localiza al borde del rio Katari)
hasta Pajchiri (poblacién que se

ubica a orillas del rio Katari).

También se ha realizado un
analisis de laboratotio de las
muestras de humus tomadas en

tres locaciones en Bahifa Cohana.
Imagen 1. Puntos identificados para la toma de muestras Actualmente. se esta negociando
para la elaboraciéon del informe del
analisis de esos datos.!!

lIl. IMPLEMENTACION DE PLANES DE MANEJO ADECUADO DE
LA TOTORA EN COMUNIDADES DE BAHIA COHANA

Ya se cuenta con el técnico que disefiara los planes de manejo adecuado de la totora, en los cantones de
Cohana, Chojasivi, Cascachi y Aygachi, que empezard su trabajo a partir de octubre de 2010. Este consultor
trabajara bajo los siguientes objetivos planteados:

e Formular un sistema de manejo sostenible e integrado de la Totora para optimizar su uso y disminuir
el grado de contaminacién de la Bahia de Cohana.

e  Analizar el componente econémico de la gestién actual de la Totora en la Bahia de Cohana

e Evaluar la participacién de la sociedad, las organizaciones e instituciones en la gestion del recurso
Totora.

¢ Evaluar los efectos de contaminacién hidrica de la Bahia de Cohana sobre la calidad de los totorales
identificando posibles medidas de mitigacion.

e Diseflar un plan de gestién integral sostenible de la Totora para las comunidades de los cantones
Cohana, Chojasivi, Aygachi, Cascachi y Lacaya.'?

I Fuentes de verificacion en anexos:
Il. i. Registro Fotografico de la toma de muestras.
Il ii. Perfil del analisis toxicologico.



IV. PARTICIPANTES DEL PROYECTO EN BAHIA COHANA

INCREMENTAN SUS BENEFICIOS

Como meta el proyecto se tiene previsto que 1,800 personas aumentan sus beneficios econémicos detivados

de manejo sostenible de los recursos naturales y conservacion como resultado del apoyo del Gobierno de

Estados Unidos”.

El presente trimestre se reporta que el numero de personas con aumento en sus beneficios econémicos

derivados de manejo sostenible de los recursos naturales y conservacion como resultado del apoyo del USG

fue de 2685 distribuidos de la siguiente manera: en el cantén Aygachi 835, en Cohana 560, en Chojasivi 790,

en Lacaya 165 y 355 en Cascachi; lo cual representa un gran incremento con relacion al trimestre pasado.

A continuacién se resumen las principales actividades contempladas en el mencionado indicador.

Sanidad animal

Campafia de desparasitacion y vitaminizacion

Foto 5. Productor realizando las prdcticas de desparasitacion

y vitaminizacion.

En el presente trimestre se ha concluido
satisfactoriamente dos campafias de
desparasitacion y vitaminizacién, en el
cant6n de Lacaya, exclusivamente en la
comunidad de Quitipujo, y la otra en la
comunidad de Wilajahuira perteneciente al
canton Aygachi. A la fecha, se ha realizado
ocho campafias en la vida del proyecto,
campafias que contindan con el lema “una
vaca sana produce mas que cinco vacas
enfermas”.

El nimero total de beneficiarios que
participaron en la campafia sanitaria fue de:
En la comunidad de Quiripujo se beneficid
a de 49 familias, y una total de 391
animales desparasitados y vitaminizados, en
cambio en la comunidad de Wilajahuira se

alcanzo a beneficiar a 28 familias y un total de 208 animales. El total de familias beneficiadas fue de 77
familias y un total de 601 animales. La tabla a continuacién presenta el resumen de los resultados de la

campafa.

12 Fuentes de verificacion en anexos: lll. i. Hoja de plan de manejo



Tabla 2. Resumen de Resultados de la Campafia de Desparasitacion y Vitaminizacion

Comunidad Vacas ‘ Vaquillas Toros Torillos Terneros Total

Quiripujo 159 40 44 85 63 391
Wilajahuira 102 32 13 34 27 208
Total 261 72 57 119 100 601
Relaciéon

porcentual 43% 12% 9% 20% 16% 100%

También es primordial resaltar que Quiripujo es la Gnica comunidad del cantén Lacaya que trabaja con el
proyecto. Actualmente la necesidad por parte de los productores de realizar campafias de desparasitacion y
vitaminizacién va incrementando, es por tal razén que para el presente mes se tiene programada tres
campaflas, las cuales se efectuaran con el capital formado en las anteriores campafias.

Campafia de vacunacion

Es primordial resaltar que en el
presente trimestre, la necesidad de
realizar campafias de vacunacién
contra carbunco sintomatico se ha
incrementado, llegando a realizar la
campafla en las comunidades de los
cantones de Cascachi, Cohana,
Aygachi y Chojasivi. La planificacién
fue realizada por los promotores y
autoridades en coordinacién con los
técnicos del proyecto, de acuerdo a los
resultados el numero de familias
beneficiadas fue de 352 familias y un
total de 1,772 animales.

Foto 6. Productor realizando vacunacion de su ganado.

La tabla a continuacién nos presenta los resultados de la campana.



Tabla 3. Resumen de Resultados de la Campania de Vacunacion

Canton Comunidad Toros Vacas Vaquillas Torillos Terneros Total

COHANA | p,rollo 2 39 40 42 29 152

Cohana Grande | 20 105 75 68 82 350

Tacachi 6 98 45 52 39 240

AYGACHL | ¢ohachijo 13 89 53 4 24 220
Quenacahua

Alta 18 69 42 32 19 180
Quenacahua

baja 19 83 46 38 24 210

Aygachi 4 45 27 31 33 140

CASCACHI | pi hisi 8 4 24 2 39 135

CHOJASIVI | 4 (hachicala 8 60 26 24 27 145

TOTAL 98 630 378 350 316 1772

Reproduccion

En el presente trimestre se ha iniciado la inseminacién attificial, en las distintas comunidades del cantén de
Aygachi y Cohana, actualmente se tiene 32 vacas inseminadas, beneficiando siete comunidades y 23 familias.
Durante el proceso de la inseminacion se le inculca al productor que es mejor tener pocas vacas pero de
calidad, que tener cantidad de vacas criollas de producciéon deficiente. Esta teorfa se maneja porque creemos
que mejorando la calidad genética de los animales se reducira la cantidad de bovinos en la bahia de Cohana.

El semen que se utilizo fue de toros de origen de los Estados Unidos de Norteamérica, el proveedor del
mismo fue la empresa ACRHOBOL. Actualmente se sigue capacitando a promotores pero de otros cantones
como es el caso de Chojasivi.

Manejo adecuado del estiércol.

Biodigestores

En la vida del proyecto se cuenta con un total de 29 biodigestores familiares implementadas, de los cuales
ocho se encuentran en funcionamiento y 21 biodigestores en proceso de produccién de biogas (maduracién)
y biol, cabe aclarar que en el tltimo trimestre se implementaron 26 biodigestores.

Los biodigestores implementados en este tltimo trimestre, se efectuaron en los Cantones de Cascachi,
Cohana Aygachi y Chojasivi, tienen una buena aceptacién por parte de los beneficiarios. Esto se debi6 al
trabajo realizado por los técnicos en la patte social, con talleres o cursos de capacitacion tedrico practicos,
mostrando los beneficios que pueden tener de los biodigestores.

Como estos biodigestores se pueden construir con materiales que se encuentran en el mercado local
(mercados de La Paz y Cochabamba), la instalacién, el mantenimiento y el funcionamiento son relativamente
faciles de hacer, por lo que los beneficiarios asimilan rapidamente esta tecnologfa.



Para este fin, primero se realiz6 la seleccion de beneficiarios, luego se efectuaron dos talleres tedrico practico
con una duracién de tres dias intensivos, realizados conjuntamente con el proyecto EnDev Bolivia — Acceso a
energia de GTZ, uno en la oficina de Cohana y otro en la oficina de Chojasivi, en los cuales participaron 45
beneficiarios de diferentes comunidades (Cascachi, Cohana Grande, Qumana, Belén Yayes, Aygachi
,Kenakawa Alta, Chiluyo, Achachicala y Lucurmata). El primer dfa se explicaron los beneficios que se puede
obtener de los biodigestores, asi como las aplicaciones del biogas y del biol y el manejo y mantenimiento de
esta nueva tecnologfa, el segundo y tercer dfa fueron todo practicos, y se instalaron dos biodigestores
familiares uno en la comunidad de Belén Yayes , Kenakawa Alta y Achachicala. A la fecha se instalaron 26
biodigestores en conjunto con GTZ tal como se detalla a continuacion:

7 Biodigestores instalados en la comunidad de KenaKawa Alta.
2 Biodigestores instalados en la comunidad de Aygachi.

6 Biodigestores instalados en la comunidad de Belén Yayes.

1 Biodigestor en la comunidad de Cascachi.

7 Biodigestores instalados en la comunidad de Achachicala.
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3 Biodigestores instalados en la comunidad de Lucurmata.

Cada biodigestor familiar se cofinancia de esta manera: 25% del Proyecto Manejo de la Contaminacién El
Alto-Lago Titicaca, 25% el proyecto EnDev Bolivia — Acceso a Energia de GTZ, y el restante 50% corre por
cuenta del beneficiario como contraparte. Los materiales de contraparte son comprados por los beneficiarios,
apoyados en la parte técnica por el proyecto para asesorarlos en cuanto a la calidad y sitios potenciales donde
adquirir los materiales para su contraparte.

En este ultimo trimestre se instalaron un total de 26 biodigestores familiares, en las siguientes comunidades:
Cascachi uno, Belén Yayes seis, Aygachi dos, Kenakawa Alta siete y cantén Chojasivi diez, en dos de ellos se
instalaron junto a los reservorios, a la fecha ya cuentan con gas por mas de diez dias y estarfan entrando en
funcionamiento. En el resto se tiene programado la instalacién de los reservorios durante la segunda semana
de octubre de 2010. Estos biodigestores estan reaccionando rapidamente favoreciendo la temperatura actual
que se tiene en la zona cuyo promedio alcanza los 16°C.

Al notarse los primeros resultados de los biodigestores, los productores de las diferentes comunidades donde
trabaja el proyecto demuestran mucho interés por contar con esta nueva tecnologia, para ello varios
productores ya cuentan con sus materiales como contraparte de ellos, sus zanjas estan listas para su
instalacion, la segunda semana de octubre de este afio se procedera con la implementacién de los nuevos
biodigestores. Actualmente, hay una solicitud para instalar 34 biodigestores adicionales, la fecha tentativa
para la instalacién de es en la primera quincena de octubre del 2010. Para este fin se enviaron las cartas
respectivas de solicitud apoyo al proyecto y a la GTZ, para un total de 16 biodigestores de oficina Chojasivi, y
18 biodigestores de oficina Cohana. Cabe aclarar que las contrapartes de los beneficiatios ya han sido
cobradas por los responsables de cada comunidad.

En los biodigestores implementados la instalacion fue de manera gradual, es por eso que algunos
biodigestores ya se encuentran produciendo gas, mientras que otros recién estan a mitad del proceso de

fermentacion.



Lombricultura (Transformacion en abonos alternativos)

En este ultimo trimestre se realiz6 la construccién de 29 lombricarios en las comunidades de los cantones de
Chojasivi, Lacaya y de 33 nuevos lombricarios adicionales a los 28 reportados en anteriores trimestres, en los
cantones de Cohana, Cascachi y Aygachi teniendo un total de 90 lombricarios a lo largo de la vida del
Proyecto

La implementacion de lombricarios es utiliza como una solucion estrategia para mitigar el exceso de materia
organica (estiércol) producida por la actividad ganadera. Se realiz6 la implementacion de esta actividad en las
comunidades de Bahfa Cohana, instalando 69 lombricarios a la fecha. La especie utilizada es la lombriz roja
californiana (Eisenia foetida).

En la zona de Cohana se tienen 90 lombricarios construidos, de los cuales 13 estan en produccion y 77 listos
para la siembra de lombrices. En la zona de Chojasivi se tienen 29 lombricarios construidos, de las cuales 3 ya
se encuentran en producciéon y 26 se encuentran listos para la siembra de las lombrices, también mencionar
que alrededor de 30 productores se encuentran a punto de finalizar la construccién de sus lombricatios en
diferentes comunidades de bahia Cohana, este es un gran crecimiento respecto a los 17 lombricarios
implementados en anteriores trimestre. Asimismo, se impulsé la produccién de humus de lombriz,
contribuyendo a la extraccién de estiéreol de las cercanfas de los cuerpos de agua.

Con gran esfuerzo por parte de los productores ya se tiene 2,800 Kg. de humus producidos y comercializados
ala ciudad de La Paz en la empresa Agrosid, en este trimestre la variacién de la temperatura, heladas por las
madrugadas y excesivo calor al medio dia provoco un estrés las lombrices reduciendo en gran manera la
produccién de humus asi como en su reproduccion.

Producto de la intervencion del Proyecto en la zona de Cohana se logré recolectar (acopiar) mas de 850
quintales de estiércol y 750 quintales de estiércol en la zona de Chojasivi cerca de las orillas de los cuerpos de
agua y de sitios cercanos a las comunidades de Bahfa Cohana destinados a la producciéon de compost para
alimentar las lombrices y para la produccién de humus.

Foto 7. Vistas de lombricarios implementados con apoyo del Proyecto

En los meses de agosto, septiembre y octubre se realizaron talleres y reuniones, capacitando a 69 productores
de las comunidades de los cantones de Cohana, Cascachi, Aygachi, Lacaya y Chojasivi en temas de manejo de
adecuado del estiércol, construccién de composteras (subterrdnea y aérea), elaboracién de compost, de
produccién de humus de lombriz y la construccién e implementacién de lombricarios.



Elaboracion y utilizaciéon de compost

En este tltimo trimestre se realizé la construccion de cinco composteras en la zona de Cohana y de 23
composteras en la zona de Chojasivi teniendo un total de 58 composteras a lo largo de la vida del Proyecto.
En la zona de Cohana se logré recolectar (acopiar) mas de 850 quintales de estiércol y 750 quintales de
estiéreol en la zona de Chojasivi para la produccién de compost para alimentar las lombrices y para la
produccién de humus.

La promocién y utilizacién del compost (abono natural), procesado de la extraccion del estiéreol de las orillas
de los tios Katari y otros canales en Cohana y Chojasivi, es muy importante pata el Proyecto por su aporte a
la produccién agricola, al mejoramiento y conservacion de suelos coadyuva a la calidad ambiental del Lago
Titicaca, pero la principal finalidad del compost es ser utilizada como el principal alimento para las lombrices
para la producciéon de humus.

Es importante mencionar que ademas de Composteras subterraneas, también se esta realizando el compost
de forma superficial, que también permiten descomponer el estiércol mediante procesos de fermentacién para
la obtencién de compost.

Manejo adecuado de la Totora

La totora como la principal fuente de alimentacién para el ganado de la zona es la base de la economia y la
ecologia de Bahfa Cohana. Se tiene que trabajar mucho en el aspecto social para que los beneficiarios logren
tener un buen manejo de sus totorales. El proyecto junto a los productores ha logrado plantar este trimestre
0.5 Ha, en la comunidad de Aygachi y en la vida del proyecto se ha alcanzado mas de 1.7 Ha. de totora
plantada.

Se realiz6 el trasplante de totorales, en las comunidades de Aygachi, Kenakawa Alta y Cohana Grande, uno de
los beneficiarios (Efrain Mendoza), tiene preparadas 1.2 Ha de totoral, habiendo superado muchas
limitaciones técnicas y sociales.

Con el beneficiarios de la comunidad de Aygachi (Don Santos Salinas), se tiene previsto el trasplante de 1.5
Ha. de totorales, para ello se esta probando diferentes distancias de trasplante de totora (2 m X 2 m), 3m X
3m) y (3,5 m X 3,5 m) experimentando permitiria lograr el mejor resultado.

En la Comunidad de Kenakawa Alta, se tiene previsto empezar los trabajos, una vez que lleguen las
herramientas (palas y Picotas) que ya fueron solicitadas, en esta comunidad se realizard pequefias lagunas de
bio-remediaciéon de 5.000 m? cada una, se tendra cuatro lagunas, para esta actividad se tuvo muchas
reuniones de planificacién y ya se tiene como resultado un cronograma de trabajo con los beneficiaros!'3.

I3 Fuentes de verificacién en anexos:

- IV Registro fotografico de las campanas realizadas.
- Vi Registro fotografico de la inseminacion artificial.
- IViii.  Registro fotografico de la comercializacion del humus.

- IViv.  Registro fotogrifico de la construccién de establos.



V. OPORTUNIDADES DE ACCESO A MERCADOS

Se vienen realizado acciones de apoyo enfocadas en la comercializacién y acceso a mercados para los
productos contemplados en la tabla siguiente:

Tabla 4. Acciones de Apoyo a la Comercializaciéon

Cadena Productos y Subproductos

Productiva
Ganaderfa lechera | En la actualidad es la leche fresca y quesos frescos criollos. A futuro potencialmente queso
maduros, yogurt, leche sabotizada y/o dulce de leche.
Humus de | En la actualidad en las comunidades de Bahfa Cohana se produce tanto el estiércol por la
Lombriz actividad ganadera, como una estrategia es la transformacién del estiércol excedente en compost
para la produccién de humus de lombriz, que son productos nuevos en la zona y que estan siendo
vendidos y/o utlizados como fertilizantes sus terrenos agticolas. A la fecha se tienen mds de
3.000 Kg. de humus de lombtiz que fueron vendidos a la Empresa Agrosid en la ciudad de La
Paz.
Asociaciones Actualmente en coordinacién con SID Bolivia se llegd a formar 4 asociaciones en el cantén de
Cohana, y 1 asociacion en el cantén de Chojasivi.

Debido a la necesidad de contar con informacién que permita entender cudl es la calidad del humus de
lombriz producido en la actualidad por familias de las comunidades de Bahia de Cohana, se empez6 a
investigar a este respecto confirmando que en Bolivia no existe una norma para el humus de lombriz y
planteando la realizacién de pruebas de laboratorio al humus de lombriz para analizar su calidad contrastando
los resultados de laboratorio con las normas internacionales que establecen parametros fisicoquimicos para el
humus.

Se enviaron al Laboratorio de Calidad Ambiental (LCA) tres muestras compuestas de humus de lombriz
proveniente de varios productores y se realizaron pruebas en base a tres muestras compuestas en las cuales se
analizaron 22 parametros dentro de los cuales se contemplaron 11 metales pesados. A continuacién se
presenta la lista de los parametros contemplados: pH, conductividad eléctrica, materia organica, cenizas,
nitrégeno total, fosforo total, sodio total, potasio total, calcio total, magnesio total, humedad actual, arsénico
total, cadmio total, cobre total, cobalto total, cromo total, manganeso total, mercurio total, niquel total, plomo
total, hierro total, zinc total.

Contando con los resultados de laboratorio, se contrastaron los resultados de las pruebas de laboratorio del
humus con los limites establecidos en siete normas internacionales para los parametros fisicoquimicos de
calidad del humus, entre las cuales se mencionan la norma de México, Chile, Argentina y Peru.

Tabla 5. Resultados del Analisis de Parametros Fisicoquimicos en Muestras de Humus de Lombriz

Parametro Fisicoquimico Rango de Valor en la Interpretacion en Base a N
Muestra Internacionales

pH 7.0a7.9 Es entre neutro a levemente basico. Es aceptable.
Conductividad eléctrica 3,400 a 10,500 uS/cm En el rango y llega a ser superior al rango esperado
Materia organica: 33245% Contenido adecuado
Humedad actual: Entre el 8 a 56% Variable. El contenido minimo debe ser del 30%.
Cenizas Entre 55 2 67% Se encuentran dentro del rango alto de la norma
Nitrégeno total 1.522.2% Se encuentra en el rango




Fosforo total 670 a 7,800 ppm Se encuentra en el rango
Potasio total 3,400 a 15,000 ppm Se encuentra en el rango
Calcio total 33,900 a 80,200 ppm Se encuentra en el rango
Magnesio total 5,200 a 9,600 ppm Se encuentra en el rango
Sodio total 1,700 a 6,500 ppm Se encuentra en el rango
Relacion C/N 11.9-14.7 Se encuentra en el rango

Tabla 6. Resultados del Analisis de Metales en Muestras de Humus de Lombriz

Metal

Rango de Valor en la
Muestra

Interpretacion en Base a Normas
Internacionales

Arsénico total <0.1 ppm Solo trazas. Estd muy por debajo del limite
Cadmio total 2.322.7 ppm En el rango aceptable

Cobre total 24 227 ppm En el rango aceptable

Cobalto total 11212 ppm En el rango aceptable

Cromo total 8.7a 10 ppm Hsta muy por debajo del limite
Manganeso total 3,800 a 15,300 ppm Se encuentra por encima del rango/limite indicado
Mercurio total 0.04 2 0.058 ppm Muy por debajo del rango

Niquel total 14 a2 18 ppm Por debajo del rango

Plomo total 15217 ppm Muy por debajo del rango

Hierro total 13,100 a 15,900 ppm Se encuentra por encima del rango

Zinc total 160 a 180 ppm Se encuentra dentro del rango

Los resultados de la interpretacion en base a las normas son resumidos a continuacion:

v En el humus de lombriz tanto el arsénico como el cromo, mercurio y plomo no son un riesgo,

debido a que se encuentran solamente en trazas que corresponden a niveles muy por debajo del

limite admisible de acuerdo a las normas consultadas.

V' Asimismo, el humus muestra que en su composicién estan presentes macro y micronutrientes:

Nitrégeno, Fésforo, Potasio, Calcio, Cobre, Magnesio, Manganeso, Hierro, Sodio, Zinc en

cantidades que lo convierten en un excelente abono para la produccién agricola.

v" El humus muestra ser un abono con alto contenido de materia organica, muy tico en macto y micro

nutrientes que proceden de la preparacién de compuestos fito-aprovechables, y debido a su pH

neutro a levemente bésico y una equilibrada Relacién Carbono/Nitrégeno, es un abono que puede

ser aplicado en contacto directo con la raiz o las semillas sin ningin riesgo.

v" El humus es una alternativa de fertilizacién de los cultivos en general y en especial para cultivos

ecologicos como es la quinua, debido a que este abono contiene cinco de los seis macronutrientes (N,
P, K, Mg y Ca) mas importantes para la quinua, asi como cinco de los siete micronutrientes de mayor
importancia (Na, Fe, Zn, Cu y Mn).

Las propiedades antes descritas, implican que el humus ayuda mejorar la estructura del terreno y
aumente su capacidad de produccién vegetal.



La calidad del humus de Bahfa de Cohana muestra que el producto proviene de la buena utilizacién
de materias primas (estiércol de vaca y materia vegetal compostada) y un buen manejo del proceso de
compostaje, secado, cernido y envasado.

Debido a que existieron diferencias marcadas entre ciertas normas en cuanto a los rangos aceptables
para ciertos parametros, de un total de 22 parametros considerados en el marco de las siete normas
consultadas el humus inicialmente mostro valores dentro del rango en el caso de 18 parametros,
restando el analisis a mayor profundidad de cuatro parametros (conductividad eléctrica, la cantidad
de cenizas, el hierro y el manganeso) debido a las diferencias entre las normas.

La conductividad eléctrica se encuentra en un rango bajo en el caso de la Norma Argentina y en un
rango alto en el caso de la Norma Mexicana, lo cual indica que podtia existir un cierto grado de
salinidad de la composta/humus y que su utilizacién en plantas altamente sensibles a la salinidad
podtia ser revisada.

En cuanto al porcentaje de cenizas, los resultados de las muestras se encuentran dentro del rango
comparando con las normas de chile y argentina, diferencidandose de la norma peruana que concluye
en su manual que un porcentaje mayor al 27% indica que el proceso no ha sido adecuado debido a
que las cenizas mostrarfan que existié contaminacién con tierra. Sera importante tratar de reducir la

contaminacién por tierra.

Algunos micronutrientes/oligoelementos como ser el Hierro y el Manganeso se encuentran en
niveles altos debido a que son elementos asociados directamente al humus en complejos organicos.
Sin embargo, la literatura muestra que la presencia de estos elementos es benéfica por ser
micronutrimentos que las plantas aprovecharian ya que se encuentran en forma de complejos. En
condiciones de suelos acidos tropicales, el hierro y manganeso podtian causar toxicidad; sin embargo,
este no es el caso de los suelos del altiplano.

Finalmente, se recomienda continuar con los esfuerzos de comercializacion de este abono y que se
realicen ensayos de campo para identificar el nivel ideal de utilizacién de este fertilizante en cultivos
como ser la quinua.'4

14 Fuentes de verificacion en anexos: V.. Matriz comparativa de resultados de parametros fisicoquimicos.



V1. ESTRATEGIAS DE APOYO

Formacion de Promotores Agropecuarios

En este trimestre se realizaron cinco talleres en
Mejoramiento genético, de los cuales dos fueron en
las comunidades del cantén Aygachi, y de Chojasivi,
en Alimentos y alimentacion; dos se efectuaron en los
cantones de Aygachi y Chojasivi, y finalmente se llevo
a cabo un taller de transformacion de subproductos
lacteos (elaboracion de yogurt).

Los promotores agropecuarios ya tienen participacion
dentro de cada una de las reuniones comunales para
informar sobre las capacitaciones que estan
recibiendo con el proyecto, pero sobre todo ellos

liderizan la planificaciéon de nuevas actividades a
realizarse con el proyecto, actualmente ya se llegd a
Foto 8. Promotores comunales capacitados planificar dos campafias en sanidad animal en las

comunidades de Quenacahua Alta y Belén Yayes.

Adicionalmente, luego de ser capacitados en construcciéon y mantenimiento de biodigestores por los de GTZ,
los promotores han aplicado lo aprendido realizando instalaciones para otros beneficiatios en distintas
comunidades.

Relacionamiento y coordinacion con autoridades locales

En el trimestre se tuvo dos reuniones con las autoridades de los cantones de Cohana y Aygachi. Estas
reuniones han sido de mucha importancia, por tratar temas como de coordinacién y planificacién con las
distintas autoridades de las comunidades de Bahia Cohana, asi como para informar sobre las actividades que
viene realizando el proyecto. En dichas reuniones se informé sobre la implementacién de establos,
lombricarios, biodigestores, ampliacién de la superficie de totorales y actividades sanitarias.

También las autoridades dan un informe, de las actividades que estan haciendo con otras instituciones que
trabajan en sus comunidades, ademas de las acciones propias de la comunidad y fechas importantes, esto se
realiza con el fin de tener una mejor coordinacion entre la comunidad y los proyectos que trabajan en la zona.

Construccion de establos

Se ha determinado que una estrategia importante para reducir la contaminaciéon producida por la actividad
ganadera y mitigar los efectos de la contaminacién urbana que llega a las comunidades de Bahia Cohana, es la
construccién de establos, porque permiten concentrar el ganado, logrando un mejor manejo del estiércol
producido por las mismas, (con biodigestores o lombricatios), un mejor manejo del hato ganadero, en cuanto
a su alimentacién y otros cuidados sanitarios. Por esta razén se ha priorizado la construccién de establos con
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los productores interesados de Bahfa Cohana, bajo la condicién de que realicen el manejo adecuado del
estiéreol a través de un biodigestor o lombricatio.

El proyecto colaborara para la implementacion de establos con 20 bolsas de cemento y 4 quintales de
calamina (24 laminas de zinc), por cada productor que ha cumplido con los requisitos establecidos para que el
proyecto apoye en la construccion de establos, el productor debe contar con materiales locales (piedra, arena
y adobes), y con materiales externos (vigas, listones, alambre de amarre y clavos).

A la fecha se alcanzé la construccion de un total de 110 establos a lo largo de la vida del proyecto en Bahia
Cohana (65 oficina Cohana y 45 oficina Chojasivi). Para la selecciéon de productores se tomaron varios
requisitos, entre ellos ser productor lechero y ser un productor Modelo y ser ejemplo en su comunidad.

Por otra parte se realizo la capacitaciéon de manera individual a cada uno de los 110 productores sobre la
construccién, manejo adecuado y beneficios de establos.

Otras de las actividades importantes de este trimestre fue el intercambio de experiencias de forma interna de
los beneficiarios nuevos en implementacién de establos visitaron a beneficiarios con establos establecidos
para que puedan replicar e intercambiar ideas sobre la construccion de los comederos y el canal de limpieza
del establo pero sobre todo del manejo y los beneficios de contar con un establo que repercute en la
produccion lechera de forma positiva.

Realizacion de investigaciones aplicadas

Se complet6 el estudio de tesis titulado “Evaluacién de la produccién lechera y calidad de la leche bovina
con la adicién de cuatro raciones de alimento balanceado en el ganado bovino de la bahfa de Cohana
provincia los andes”, el cual, estuvo enfocado al analisis productivo y econémico de la introduccién de

alimento balanceado en la dieta del ganado vacuno.

El trabajo de investigacion, lo desarrollo la egresada Nataly Pafiuni estudiante de la Unidad Académica
Campesina Batallas (UACB), dependiente de la Universidad Catélica Boliviana (UCB), Institucién con la que
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se firmé un convenio. Actualmente, el trabajo se encuentra en redaccion, se presenta los resultados
preliminares.

Con la finalidad de prevenir la falta de alimento para el ganado durante la época seca, se realizé este trabajo
enfocada en la evaluacion del efecto de la introduccién de cuatro raciones diferentes de alimento balanceado
sobre la cantidad de la leche producida, caracteristicas de composicion (densidad, acidez y tenor graso).

El trabajo se realizé durante los meses de diciembre 2009 a marzo del 2010 en las comunidades de Cascachi,
Pajchiri, Pacollo y Capillani pertenecientes a la Bahia de Cohana. En total fueron seleccionados 40 animales y
fueron distribuidos en grupos de cuatro a los cuales se asignaron una dieta diferente. Se tomé en cuenta dos
factores de estudio: la raza (criolla y mestiza) y cuatro raciones diferentes de alimento balanceado. Se
consider6 un periodo de adaptacién de 15 dias y un periodo de estudio de 45 dias.

Los resultados que se obtuvieron en la evaluacién de la produccién de litros por dia muestra que en la raza
criolla la racién uno tubo un aumento promedio de +1,251, la racién 2 una diferencia de +2.13 1, la racién 3
una de +3,00 1, la racién 4 aumento de +2,251 y el grupo testigo presenta la diferencia de — 1 1. Respecto a la
raza criolla la racién 3 obtuvo una mayor produccién con respecto a las demas raciones. En relacion a la raza
mestiza los datos obtenidos son en la racion 1 la diferencia es de +2,001, la racién 2 diferencia de +2.80, la
raciéon 3 con diferencia de 2.5, 1a racién 4 obtuvo +2.25 y el grupo testigo obtuvo la diferencia de -0.75. En
esta raza la racion tres es la que llego a tener un mayor rendimiento en la produccion.

Respecto a las caracteristicas que se evaluaron como ser tenor graso, solidos totales, densidad y acidez no se
encontraron diferencias significativas. En las siguientes tablas se detallan los resultados preliminares del
cambio observado en la produccién.

Tabla 7. Cambio en la Produccion de Leche del Ganado Criollo

GANADO CRIOLLO ‘

Producciéon Producciéon Diferencia
Inicial (L) Final (L)
RACION 1 3,000 4,250 1,250
RACION 2 3,250 5,375 2,125
RACION 3 3,500 6,500 3,000
RACION 4 3,375 5,625 2,250
GRUPO TESTIGO (Totora) 3,000 2,000 -1,000

En la tabla anterior muestra que se obtuvo una mayor produccién con las raciones que incorporan el alimento
balanceado, llegando a obtener en el caso de la Racién No. 3 una diferencia promedio de 3 litros por vaca.
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Tabla 8. Cambio en la Produccion de Leche del Ganado Mestizo

GANADO MESTIZO
Racion Produccion Produccion Diferencia
Inicial (L) Final (L)
RACION 1 5,000 7,000 2,000
RACION 2 4,750 7,600 2,800
RACION 3 3,750 6,300 2,500
RACION 4 4,250 6,500 2,250
GRUPO TESTIGO (Totora) 4,500 3,800 -0,750

La tabla anterior muestra que la Racién No. 3 obtuvo un mejor resultado llegando a obtener una diferencia de
2.8 litros por vaca dfa. Las dos tablas anteriores permiten observar la gran diferencia que tienen las raciones
en comparacién con el grupo de vacas testigo que contaba con alimentacién en base a totora.

Debido a los buenos resultados obtenidos con el trabajo se lleva adelante se replica el mismo trabajo a través
de la consultoria “Apoyo técnico en el proceso de estructuracién de la cadena productiva del ganado bovino
en la bahfa de Cohana en el Municipio de Pucarani y Puerto Pérez” en los cantones de Aygachi y Chojasivi,
para lo cual se seleccionaran 90 animales de diferentes productores.

Se realizaron reuniones de coordinacién y organizacion con los productores asi como cursos de capacitacién
sobre el uso y los beneficios del alimento balanceado.

Estructuracion de asociaciones

En coordinacién con la instituciéon SID Bolivia se conformaron asociaciones en las comunidades del cantén
Cohana. En la actualidad el proyecto se hace cargo de coordinar capacitacion técnica a los socios de cada
asociacion, y la obtencion de la personetia juridica se encuentra en proceso y a cargo del personal técnico de
SID Bolivia.

SID Bolivia, a través del proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Empresariales, Productivas y
Comerciales de OECAs, apoyado por Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de
Desarrollo BID-FOMIN ATN/ME -10145-BO, viene desarrollando metodologias participativas para
desarrollar procesos comerciales, desarrollo de mercados, desatrollo de productos a través de ruedas de
negocio, encuentros Productores-compradores, ferias, sondeos de mercado y otros, para la comercializacién
de productos agropecuarios. Este proyecto de SID tiene dentro de su zona de influencia a los cantones de
Cohana y Chojasivi e Iquiaca.

De esta manera se ha firmado un convenio entre SID y el proyecto, de tal forma que SID fortalecerfa las
capacidades de asociaciones en el area de influencia del proyecto, y el proyecto financiarfa la parte de los
planes de negocio de estas asociaciones que cumpla con los objetivos del proyecto. A la fecha no ha sido
presentado ningin plan de negocio ni tampoco solicitudes de apoyo de las asociaciones apoyadas por SID.
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Se conoce que a la fecha las actividades de SID Bolivia habrian concluido en la zona de influencia del
proyecto. Se han realizado contactos con SID y a la fecha solamente nos hicieron llegar un informe preliminar
de sus actividades. La Tabla 9 presentan las asociaciones apoyadas por ambas instituciones.

Tabla 9. Asociaciones Apoyadas por Ambas Instituciones

‘ # ‘ Comunidad Municipio  Cantén ‘ Rubro Nombre de la Asociacion
. . Lo . Asociacién de productores ecologicos APEC -
Achachicala | Pucarani Chojasivi Quinua Chojasivi CHOJASIVI
Lacaya Pucarani Chojasivi Quinua Asociacion de productores de quinua ASPROQUIL
Lacaya AC
. Asociacion agropecuaria y de derivados
Pakollo Pucarani Cohana Queso licteos San Andrés de Pakollo ADELSAP
Cohana Pucarani Cohana Queso Asoclaclon agropecuaria y derivados ADELHUA
Grande lacteos Huayllani
San Pedro de . Semilla Asociacién de productores de semilla de | APROQCOH
Pucarani Cohana . . ~
Cohana Quinua quinua, cafiahua y otros Cohana A
6 Iquiaca Pucarani Iquiaca Leche Asgclamon de productores lecheros APALIC
Centro Iquiaca Centro
7 | Iquiaca Arriba | Pucarani Iquiaca Leche Asocmqon de p'roducto.res lecheros APLACIA
comunidad Iquiaca Arriba

Quedaria pendiente recabar los informes finales de su proyecto. Es importante recalcar que se ha notado
cansancio en los beneficiarios por los talleres de esta institucion y se observé una marcada inasistencia a los
mismos, sin embargo los técnicos de SID afirman haber tenido buenos resultados al respecto.

Tabla 10. Resumen de Implementacion de Actividades de SID con OECAS

Diagnosti  Plan de

Comunidad Lideres

Implementacion Plan de Negocios

co Negocios
. Cuentan con inversioén del Gobierno
Pakollo ADELSAP Grover Sillerico Cuentan Cuentan .. .
Municipal de Pucarani
Cohana ADELHUA Marcos Mendoza | Si si Cuegtgn con 1nver51og del Gobierno
Grande Municipal de Pucarani
San Pedro de Cipriano Huanca . . Cuentan con inversién del Gobierno
Cohana APROQCOHA Quispe S S Municipal de Pucarani
Iquiaca P . . Cuentan con inversién del Gobierno
Centro APALIC José Tinta S S Municipal de Pucarani
Iquiaca . . . Cuentan con inversion del Gobierno
Arriba APLACIA Felipe Vargas S S Municipal de Pucarani
. APEC - . . . . Cuentan con inversioén del Gobierno
Achachicala CHOJASIVI Sabino Mamani Si Si Municipal de Pucarani
Lacaya ASPROQUILA Benito Limachi Si Si Cuer}tz.m con inversion del Gobierno
C Municipal de Pucarani

Relacionamiento con el Gobierno Municipal de Pucarani

Se ha continuado el trabajo con el municipio de Pucarani. En este sentido se coordiné una visita del COP, el
COTR del proyecto y el lider del componente MIRN al alcalde de Pucarani. En esta reunién se aclararon
algunas dudas del alcalde, especialmente aquellas referidas al tema de las contrapartes entre proyecto y
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beneficiarios, la participacién del municipio en el proyecto, resultado de estos encuentros se entregd un
proyecto de comunicacién y educacién ambiental presentado por el personal del municipio y aspectos
relacionados al tratamiento de las aguas servidas y la disposicion final de residuos urbanos (Pucarani).

En dicha reunién, el alcalde del municipio declaré su amplia predisposicién, para estudiar, analizar y decidir,
la forma como ellos podrian ser parte activa de estos trabajos, por otra patte se acordo revisar el convenio
interinstitucional firmado con las autoridades de la gestién anterior, de manera de retomar los compromisos
acordados.

Ademas se acordd ejecutar una visita del alcalde y personal del municipio para reconocer el area de trabajo del
proyecto y las obras ejecutadas por el mismo, especialmente los establos, lombricarios y biodigestores. '>

2.3. FOCUS AREA 3: INTERVENCIONES EN
COMUNICACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

A continuacién se presenta una sintesis de las principales actividades segin cada una de las intervenciones
contempladas en el Componente 3: Comunicacion y Participacion Ciudadana.

I. CAPACITACIONES EN GESTION AMBIENTAL DIRIGIDA A
ACTORES PUBLICOS Y PRIVADOS

La presente seccién resume los avances referidos a la capacitacion realizada a beneficiatios en la zona de
Bahia de Cohana asi como en barrios localizados en la Cuenca Alta.

Capacitacion a las autoridades y comunarios de Bahia Cohana en forma modular

Durante el trimestre no se llevaron a cabo acciones de capacitacion a autoridades y comunarios de Bahia
Cohana, debido a que las mismas se encuentran previstas para el siguiente trimestre.

Capacitacion a las autoridades y lideres de los barrios meta de la cuenca alta

Con el objetivo de informar y sensibilizar a la poblacion ubicada en el area urbana del proyecto se llevaron a
cabo acciones de capacitaron a docentes pertenecientes a Unidades Educativas del Municipio de Viacha. Las
tematicas abordadas en esta capacitacién fueron residuos sélidos, salud e higiene y habilitacién de areas
verdes. Estos temas emergieron ante la necesidad de fortalecer a los docentes en su labor.

El proceso de capacitacion tuvo la particularidad de proporcionar elementos tedrico-practicos que respondan
a las expectativas de cada docente. Asimismo, cada facilitador elabor6 un plan de sesion, ademas de

I5 Fuentes de verificacién en anexos:

- VIl Registro fotogrifico.

- VlLii. Lista de promotores de nuevas areas de trabajo

- VILiii.  Planes de sesion de capacitaciones

- VlLv. Resultados final de la tesis en alimento balanceado
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instrumentos de mediciéon de conocimientos y de evaluacion del taller. En términos operativos los talleres
fueron organizados en tres grupos segin los temas definidos con antelacion.

Manejo de residuos sélidos

La caracterfstica principal de este taller fue el permanente intercambio de ideas sobre la situacién actual del
Municipio de Viacha con respecto al manejo de residuos sélidos. Con la finalidad de proporcionar elementos
utiles para los docentes se convoco a técnicos especialistas en el tema. Para desarrollar la tematica de manejo
de residuos solidos el técnico en participacion ciudadana asumio esta actividad. Los temas abordados en
Manejo de Residuos Sélidos fueron:

e Tiempo de degradacién natural de los residuos por el medio ambiente.

e Conceptos generales del Manejo de Residuos Sélidos.

e Laimportancia de una gestién adecuada de los residuos sélidos.

e El manejo de las 3eres, como una politica para una gestion adecuada de los residuos solidos.
e Normativa ambiental.

Higiene y salud

Para desarrollar este tema se invit6 a la Ing. Maribel Antezana, consultora de la Organizacién Panamericana
de la Salud. El taller consisti6 en darle un enfoque integral a la salud ambiental y por lo tanto se hizo énfasis
en practicas de los docentes en practicas como el lavado de manos, y acciones para el tratamiento y
desinfecciéon domiciliaria del agua de consumo humano.

En la tematica de Higiene y Salud se abordaron los siguientes aspectos:

e Enfoque integral sobre salud ambiental

e Desarrollo de la metodologia sobre Gripe A HIN1, uso racional del agua

e Actividades que pueden desarrollarse en aula sobre tratamiento y desinfeccion domiciliaria para
agua de consumo.

Habilitacion de areas verdes

Con respecto al tema Habilitacién de Areas Verdes se convocé al Ing. Johnny Sillo, quien es técnico del
componente Manejo de Recursos Naturales del proyecto quien llevé a cabo la sesién con docentes de Viacha.
En este caso la sesion se concentrd en proveer consejos técnicos para el manejo de plantines y plantas
ornamentales en sus diferentes etapas.

En el taller desarrollado se abordaron los siguientes temas:
e Descripcion de las especies: Anuales y perennes.
e Produccién de plantines: Siembra directa y almacigo.
e (lima: Caracteristicas generales segiin cada piso ecologico PP, Hy T.
e Suclo: Caracterfsticas generales.
e DPreparacion de sustrato: Condiciones ideales del sustrato antes de la plantacion.
e Plantacion: Pasos que uno debe seguir para un buen prendimiento.
e Plagas: Descripcion de las plagas mas importantes.
e Riego: Importancia, cantidad y frecuencia.
e DPodas: Importancia y el porqué de las podas.
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Finalmente, como producto de las capacitaciones llevadas a cabo se puede mencionar la asistencia de un total
de 98 docentes, de los cuales 56 fueron capacitados en manejo de residuos sélidos y 42 en Salud e Higiene y
Habilitacién de Areas Verdes.

En cuanto al impacto de la capacitacién en los docentes, se aplicaron evaluaciones para medir los
conocimientos en los docentes al inicio y al culminar el taller. Las evaluaciones indican un incremento de
conocimientos del 28.66 % en los docentes.

- Laevaluacién de la capacitacion sobre manejo de tesiduos solidos determiné que se alcanzd un
incremento de conocimientos en un 8% en los docentes. Este resultado se determin al realizar la
medicién de entrada, que indica un promedio de aprobacion del 67%, mientras que el test de salida
indica un indice de aprobacién del 75% en los docentes.

- Con relacién al taller sobre agua y salud la evaluacion llevada a cabo indica que el promedio de
aprobacién fue del test de entrada fue de un 50%, y el promedio de aprobacién del test de salida es
del 71%. En términos generales se incrementaron conocimientos en un 21% en los docentes que
participaron de este tema.

Finalmente sobre el taller de Habilitacién de Areas Verdes la evaluacion sefiala un incremento de
conocimientos en un 57%, basado en el promedio de aprobacién de entrada (18%) y su contrastacion con el
promedio de aprobacién de salida (75%) aplicado a los docentes.'®

Il. ESTUDIANTES INVOLUCRADOS EN TEMAS DE
CONTAMINACION Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES

Desde el primero de septiembre se cuenta con la participacion de la pasante Victoria Hochkofler, estudiante
de la carrera de comunicacién de la Universidad Catélica Boliviana, quien estara apoyando al Componente 3
durante los proximos cinco meses. La labor de la Srta. Hochkofler serd colaborara en la estructuraciéon de un
plan de monitoreo y evaluacién de las acciones comunicacionales del proyecto.

I1ll. COMPORTAMIENTO FAVORABLE HACIA LA MEJORA DE LA
CALIDAD AMBIENTAL

Actitudes favorables hacia el cuidado de la cuenca del Rio Katari

Coordinaciéon con Organizaciéon Panamericana de la Salud

Se visit6 a la comunidad Contorno Letanias a efecto de recabar informacion relacionada con la situacién del
estado de contaminacién de las aguas que consumen las familias de la comunidad Contorno Letanias, que se
encuentra colindante con el ex-botadero de Santa Barbara.

16 Fuentes de verificacion en anexos:
- i Planes de Sesion.
- L Lista de participantes.
- Liii Evaluacion y resultados del proceso de capacitacion.
- Liv Registro fotografico.
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Al mismo tiempo se sostuvo conversaciones con la Organizacién Panamericana de la Salud (OPS) a efecto de
analizar la posibilidad de llevar a cabo acciones conjuntas con la finalidad de promover el monitoreo de la
calidad de aguas en esta zona y as{ mismo realizar acciones de sensibilizacién e informacion sobre esta
tematica.

La actividad consistié en la realizacion de toma de muestras en 18 pozos de agua de la comunidad. Para ello
se empled un laboratorio portatil que se encargd de realizar un analisis bacterioldgico, asi como su turbiedad y
la presencia de sélidos totales disueltos.

Los resultados de los analisis realizados indican que el agua para consumo humano no es apta, ya que no
cumple uno de los parametros mas importantes que es el bacteriolégico. Cabe mencionar que en algunos
pozos no se cumplen el pardmetro de turbiedad.

Quedo6 pendiente el realizar la devolucién de los resultados a la comunidad y al mismo tiempo orientar a la
poblacién sobre el manejo del agua domiciliaria y sostener reuniones con autoridades municipales para la
realizacion de tareas de orientacion e informacion para la prevencion de enfermedades.

Propuesta para la implementacion de acciones de comunicacion sobre manejo integral de la basura
y prevencion de la contaminaciéon en Pucarani

El Gobierno Municipal de Pucarani presenté a USAID una propuesta para apoyar financieramente el
proyecto denominado “Educacién ciudadana sobre el manejo integral de basura y prevencién de la
contaminacién ambiental en los tramos rio Katari-Lago Titicaca y franja lechera del municipio de Pucarani”.
Como resultado de esta solicitud se sostuvo una reunién para definir el apoyo a este municipio.

Entre los resultados alcanzados se determind que el proyecto no puede entregar recursos econdémicos al
municipio. Sin embargo, se llegb al compromiso de proveer asistencia técnica para la elaboracién de una
propuesta conjunta, a fin de implementar una experiencia de comunicacién radiofénica que llegue a las
comunidades de Pucarani y permita informar y sensibilizar sobre el manejo de residuos sélidos y el medio
ambiente. Para el préximo trimestre se espera elaborar una propuesta conjunta que integre las iniciativas
municipales con la agenda del proyecto.

Elaboracion del Plan de Comunicacién y Participacion Comunitaria

Con la finalidad de orientar las acciones comunicacionales y de participacion ciudadana en el municipio de
Viacha, se elaboré un plan de comunicacién que tiene por objetivo planificar acciones piloto dirigidas a
informar a la poblacién y promover practicas relacionadas con el manejo de la basura.

Estas acciones tienen como publico primario aquellos segmentos de la poblacién segmentada de la siguiente
manera:

e Nifios y nifias entre los 6 y 11 afios que viven en los Distritos 1, 2y 3.

e Adolescentes y jovenes entre los 12 y 20 afios que viven en los Distritos 1, 2 y 3.

¢ Adultos entre los 21 afios a adelante que viven en los Distritos 1, 2y 3.

Como publico secundario se tiene:

¢ Niflos, nifias, adolecentes, jévenes y adultos que viven en otros distritos de Viacha.
e Lideres vecinales.
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e Profesores de Unidades Educativas.
e Militares.
e Representantes de medios de comunicacion.

Las lineas estratégicas de este Plan son:

e (Capacitacién (educacion y sensibilizacion: Dirigida a pobladores ubicados en las zonas proximas a las
areas de intervencion del proyecto (ex-botadero de Santa Barbara y barrios donde se realizaron las
jornadas de limpieza). Para ello se llevaran a cabo reuniones informativas, visitas domiciliarias,
talleres, etc.

e  Comunicaciéon masiva (informacién y motivacién): Con el propésito de promover y lograr la
aceptacion de mensajes dirigidos a modificar conductas relacionadas con el manejo de residuos
sélidos, se espera utilizar los medios masivos locales a efectos de generar informacién publica en
areas donde interviene el proyecto.

e  Movilizacién comunitaria: Vista como la participacién espontanea de los individuos, grupos y
organizaciones locales, se fomentara la participacién de las diferentes instancias comunitarias para
realizar respuestas a demandas especificas en relacion a problematicas ambientales.

Este plan de comunicacién tendra una duracion de seis meses bajo una modalidad de implementacién piloto
e involucrara al Gobierno Municipal de Viacha para su ejecucion. Cabe mencionar en este punto que se tiene
un avance significativo en la implementacion del plan, puesto que se sostuvieron reuniones técnicas con esta
instancia a fin de implementar a la brevedad posible acciones dirigidas a los dmbitos de educacién-
sensibilizacién y movilizacién comunitaria para cuidar y mantener limpias las areas donde anteriormente se
tenfan botaderos de basura a lo largo del tio Pallina.

Estos batrios son: San José, Playa Verde, Zona Fabril y Zona 16 de Julio y albergan a mas de 5 mil personas.
Iniciativas escolares sobre el cuidado de la cuenca del Rio Katari

Coordinaciéon con Unidades Educativas de Viacha

Las actividades realizadas para apoyar iniciativas escolares tienen por propésito promover el cuidado de la
cuenca del rio Katari a través de acciones de Educacién Ambiental. En tal sentido, siguiendo con las tareas
realizadas en anteriores trimesttes, el Proyecto coordiné con Unidades Educativas para apoyar la
implementacién de Proyectos Educativos vinculados a la tematica ambiental.

Como resultado de las gestiones realizadas se presentaron ocho proyectos educativos, los cuales tocan temas
relacionados con Manejo de Residuos Sélidos, Agua e Higiene y Habilitacién de Areas Verdes. Estas
propuestas fueron revisadas y aprobadas, para posteriormente destinar recursos econémicos para materiales
escolares.

El listado de Unidades Educativas que coordinan con el Proyecto es el siguiente:
e 18 Noviembre
e CEA 21 de Septiembre
e LaFlorida
¢ Norah de Zeballos
e LDvaristo Valle A
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e Viliroco tarde
e 20 de Octubre
e Hvaristo Valle B

Durante la elaboracién de los proyectos educativos se detecté que los docentes de las diferentes Unidades
Educativas tienen limitantes en diferentes areas y este factor podtia influir para que los proyectos puedan
implementarse de la mejor manera. Es asi que se organizaron capacitaciones en Manejo de Residuos Sélidos,
Agua e Higiene y Habilitacion de Areas Verdes, estas capacitaciones tuvieron una carga horaria de 8 horas y
se concentrd en dar respuestas concretas a las demandas de los docentes.

Como resultado de esta actividad participaron cerca de cien docentes de las ocho Unidades Educativas
convocadas. El detalle de esta capacitacion se encuentra en el indicador denominado “Capacitacion a las
autoridades y lideres de los barrios meta de la cuenca alta”

Desde la segunda quincena de septiembre estos proyectos se encuentran en etapa de implementacion y se esta
llevando a cabo el monitoreo respectivo. Como resultante de este apoyo se puede mencionar la realizacién de
una Feria Ambiental llevada a cabo con nifios del nivel inicial (kindet) de la Unidad Educativa Norah
Gutiérrez de Zeballos, en la que participaron 400 nifios y nifias a través de acciones educativas que
promueven la sensibilidad hacia el cuidado del medio ambiente.!”

IV. PRODUCTOS MEDIATICOS PRODUCIDOS

Durante este trimestre el Componente 3 se concentré en elaborar y producir una serie de productos
comunicacionales que faciliten el acceso a mayor informacion hacia los diferentes interlocutores.

En tal sentido se logrd elaborar y disefiar los siguientes productos comunicacionales:

e Pagina web: de forma continua se actualiza la informacion del proyecto, asi mismo se verifica que el
numero de personas que han visitado la pagina es de 770 personas hasta la fecha.

¢ Video Jornadas de Limpieza en Viacha: Con la finalidad de registrar el apoyo ofrecido por el
Proyecto para la realizacién de jornadas de limpieza, se elabor6 un video en formato documental con
una duracién de 5 minutos. Este material se encuentra en revisiéon por parte de USAID

e Spot publicitario: esta pieza comunicacional tiene por objetivo informar a la poblacion sobre las
jornadas de limpieza, se elabor6 un spot que fue difundido por canales de TV locales.

e Boletines 3 y 4: este material divulgativo de las actividades del proyecto, contiene algunas de las
actividades realizadas durante el trimestre 1V/2010.

e Bolsas de Tela para Campaia de Sensibilizacion: a efecto de sensibilizar a la poblacién sobre el
uso desmedido de bolsas plasticas se elaboraron mil unidades de bolsas de tela con mensajes alusivos
al manejo de residuos sélidos a ser distribuidos entre la poblacién del municipio Viacha.

17 Fuentes de verificacion en anexos:
- i Documento Carta de Entendimiento entre OPS y Proyecto.
- L Registro fotografico
- ki Informe de las muestras de agua
- lLiv Documento con propuesta.
S || RY Registro fotografico feria ambiental en la U. E. Norah Gutiérrez localizada en Viacha.
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Pasacalles para campafa de sensibilizacion: esta pieza comunicacional se elaboré como parte de
los recursos comunicacionales empleados para la difusién de la campafia de sensibilizacion “Cuidar
Viacha estd en nuestras manos”

Cartilla de promocién de practicas sobre mantenimiento de biodigestores: este material se
encuentra destinado a promover en los productores practicas de mantenimiento de esta tecnologia.
Este material fue validado y se encuentra en revision final por parte de USAID.

Cartilla de promocién de practicas sobre mantenimiento de lombricarios: este material se
encuentra destinado a promover en los productores practicas de mantenimiento de esta tecnologia.
Este material fue validado y se encuentra en revision final por parte de USAID.

Hoja Plan de Manejo de Totora: este material se encuentra destinado a promover en los
productores lleven a cabo el registro de informacién sobre el nimero de cortes realizados afio y
reproduccion asexual de la totora. Este material fue validado y se encuentra en revision final por
parte de USAID.

Asimismo, los materiales en proceso de elaboracién son:

Calendario anual 2011: las fotografias del fotoreportaje seran el motivo para difundir un calendario
de mesa que sera entregado a principios de afio. En objetivo de este calendario es sensibilizar a la
poblacion sobre el estado de contaminacion de la cuenca del rio Katari.

Gorras y sombreros: este material promocional servira para distribuir a la poblacién al momento de
llevar a cabo algunas actividades de capacitacién y sensibilizacion puiblica, se espera que sean
entregados como una forma de incentivo para la participacién ciudadana.

Afiches de difusion sobre bioindicadores: este material tiene por finalidad informar a la poblacion
sobre la existencia de una gamma interesante de aves que reflejan la riqueza existente en la zona.
Actualmente se esta haciendo la prueba de campo para incorporar el nombre en aymara de las
diferentes aves de la zona. '8

I8 Fuentes de verificacién en anexos:

IV.i Imagen de pagina web.

IV.ii Video Jornadas de Limpieza en Viacha.

IV.iii Spot publicitario.

IViv  Version en PDF de Boletines 3 y 4.

IV.v Fotografia de Bolsas de Tela para Campana de Sensibilizacion.

IV.vi Version en PDF de Pasacalles para campana de sensibilizacion.

IV.vii  Version en PDF de Pasacalles para jornadas de limpieza.

IV.viii - Version en PDF de Cartilla de promocion de practicas sobre mantenimiento de biodigestores.

IV.iix  Version en PDF de Cartilla de promocion de practicas sobre mantenimiento de lombricarios.
IV.x Version en PDF de Hoja Plan de Manejo de Totora.

IV.xi Fotografias de Gorras y sombreros.

IVxii  Version en JEPG de Afiches de difusion sobre bioindicadores.
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V. CAMPANAS DE COMUNICACION Y EDUCACION
Campaiia de informacion y sensibilizacion ‘“Cuidar Viacha esta en nuestras manos”

En el marco de la convocatoria realizada por Iniciativa de Comunicacién Bolivia — BCA para acceder a
fondos de recursos concursables dirigidos a proyectos financiados por USAID-Bolivia, se difundi6 una
Campafia Masiva en el Municipio de Viacha.

El objetivo la Campafia fue informar y sensibilizar a hombres y mujeres de Viacha acerca de la utilizacién de
bolsas de tela en lugar de bolsas desechables, con el propésito de reducir la basura que existe en el lugar.
Aunque la Campafia se difundié en todo el municipio, se priorizaron los Distritos colindantes al Rio Pallina.

Como producto de la propuesta se elaboraron los siguientes materiales comunicacionales:

- Un spot de tv (40”) sobre el aprovechamiento de bolsas reutilizables.
- Una cufia radiofénica (30”) sobre el aprovechamiento de bolsas reutilizables.

- Dos mil (2.000) bolsas de tela.
- 6 Pasacalles.

Todas las piezas comunicacionales tuvieron como eje articulador el slogan “cuidar Viacha esta en Nuestra
Manos”, a partir del cual se pretendfa involucrar a los interlocutores en un compromiso por mejorar la calidad
ambiental del municipio. Este slogan apareci6 en cada pieza.

De igual modo el mensaje principal de la campafa fue: “Para reducir la basura... no utilices bolsas
desechables” con la finalidad de promover el uso de recursos alternativos ante las bolsas de plastico, que
generan basura en una ciudad el servicio de recojo de basura es deficiente.

Para la implementacion se elaboré un Plan de Medios en el cual se incluyeron los siguientes medios:
- Canal 17 de televisién.
- Canal 26 de television.
- Emisora de Radio Gigante.
- Emisora de Radio Fama.
- Los pasacalles fueron colocados en los lugares de mayor afluencia de personas.

La campafa tuvo una difusion de dos meses y medio y se llevé a cabo en coordinacién con la Direccién de
Medio Ambiente del Gobierno Municipal de Viacha.

Posteriormente, se llevé a cabo la evaluacién de esta campafia, cuyos hallazgos determinaron las siguientes
conclusiones:

- La campana fue vista y/o escuchada por el 94% de la poblacién encuestada. La television fue el
medio mas visto en un 61%, seguido por la radio en segundo lugar con un 26% ambos medios de
difusién masiva y por lo tanto con un mayor alcance. Los pasacalles como tercer medio en menor
porcentaje con un 12%.
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- Al preguntar a la poblacién por qué no se debe echar basura, la poblacién contesté porque se ve fea
la ciudad, en segundo lugar porque causa enfermedades en la poblacién y sus animales, y por dltimo
porque contamina los rios. Esto nos indica que se debe reforzar la idea de no echar basura porque
provoca contaminacion en los rfos en el municipio.

- La gente encuestada manifesté que la solucion a este problema ha sido usar bolsas de tela en mas del
50% de las respuestas.

- Finalmente se pregunt6 a la poblacién si sabfa cual era la institucién que realizaba esta campafia sobre
el cuidado de Viacha. El 77% respondié que SOBOCE es quien lleva a cabo la campana, en segundo
lugar USAID/Bolivia junto al Gobierno Municipal de Viacha con el 19% de las respuestas. De esto
se puede deducir que si bien SOBOCE tiene una mayor trayectoria en el municipio, para futuras
campafias USAID/Bolivia se posicione con mas fuetza como institucion para que asi la gente sepa
quién esta dando el apoyo en sus comunidades.

Apoyo en Campaiias de limpieza en Viacha

Por iniciativa del Gobierno Municipal de Viacha se organizaron jornadas de limpieza en barrios colindantes al
rfo Pallina, en tal sentido se organizaron reuniones de coordinacién para planificar estas actividades.

Como resultado de esa iniciativa, el Proyecto se comprometié a proporcionar el apoyo necesario
(herramientas, difusiéon y promocion, refrigerios), en ese caso del componente 3 se proporcioné un spot de
TV para promocionar la actividad, se elaboraron pasacalles (12) informativos que fueron dispuestos en
lugares estratégicos en la ciudad.

De forma complementaria se llevé a cabo el registro fotografico respectivo, con la finalidad de contar con
imagenes que destaquen el estado de situacion antes de la jornada de limpieza.

Hasta el momento se han realizado dos campafias de limpieza en areas programadas por el municipio,
participando militares de Unidades Militares, voluntarios, personales del Gobierno Municipal, personal de
SOBOCE vy personales del proyecto. Finalmente, hasta finalizar el afio 2010 se tienen programadas otras 4
jornadas de limpieza, en las que el proyecto brindara su apoyo respectivo.

Concurso de Foto-Reportaje

La etapa de convocatoria y presentacion de trabajos concluyo con el evento de premiacion a los ganadores del
concurso. Los premios consistieron en equipos fotograficos y un certificado de reconocimiento.

Para la segunda quincena de octubre se tiene programada la realizacién de la primera exhibicién de los

trabajos presentados en el Municipio de Viacha, en tal sentido se estableceran visitas a Unidades Educativas
de Viacha y poblacién en general.

33



Cobertura de prensa

Durante este trimestre el componente ha tenido una escasa cobertura de los medios de comunicaciéon masivos
con respecto a la difusién de las actividades del proyecto. La cobertura mediatica hacia el proyecto se redujo
significativamente debido al ambiente politico desfavorable hacia el financiador. El monitoreo reporta la
elaboracién de solamente cinco articulos en prensa. Esta cifra solo refleja la cobertura de los medios de
comunicacién impresos y no asi de los medios audiovisuales y radiofénicos.

En cuanto al detalle de la cobertura informativa se menciona que el total de noticias del proyecto en el
mes de septiembre fue de 5 noticias en fechas 13, 17 y 18 de septiembre. Los medios de difusion de
dichas noticias fueron los periddicos La Prensa, El Diario, y Pagina Siete.

Noticias favorables: en fecha 17 de septiembre aparecen dos notas de prensa en los periédicos La
Prensa y Pagina Siete, relacionada con la premiacién del concurso de foto reportaje convocado por el
proyecto. En otra nota se hace mencion a los beneficios de los biodigestores y lombricarios en la
reduccién de la contaminacion.

En fecha 18 de Septiembre en El Diario se menciona al impulso que da USAID a talentos bolivianos
de fotoreportajes.

Noticias desfavorables: 13 de septiembre, en el periddico Pagina siete se encontrd una cobertura
desfavorable en una nota que hace referencia a la contribucién de las empresas mineras que
contaminan Viacha. Esta noticia es desfavorable porque en ella s6lo se dan datos y testimonios sobre
la contaminacioén de Viacha sin mencionar las labores del proyecto.'?

VI. ACUERDOS LOGRADOS CON ENTIDADES PUBLICAS Y
PRIVADAS

Se elaboré un proyecto de apoyo a la estructuracion de la cadena de abonos organicos a ser trabajada con
comunidades de Bahfa de Cohana. En base a este proyecto se realizara la firma de un Memorando de
Entendimiento entre el Proyecto de Productividad y Competitividad — Bolivia (Proyecto PC-B), cuyo fin sera
cooperar, coordinar y/o combinar recursos y actividades a fin de apoyar la realizacién de acciones de
capacitacion y asistencias técnicas dirigidas a los productores que son parte de asociaciones de productores
que trabajan en las cadenas de abonos naturales en el conjunto de comunidades que participan del proyecto.20

19 Fuentes de verificacion en anexos:

- Vi Documento con evaluacién de la campana.
- Vi Registro fotografico.
- Viiii Cobertura de prensa.

- V.iv  Reporte de cobertura de prensa.
20 Fuentes de verificacion: VL.i Borrador Memorandum de Entendimiento
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3. PLANIFICACION,

MONITOREOY EVALUACION

La presente seccion describe los avances del Proyecto en cuanto al logro de metas al octavo trimestre de

ejecucion. Cabe mencionar que el desarrollo de algunas actividades previstas no fue el esperado ya que debido

al contexto politico imperante.

La Tabla 11 muestra los avances del Proyecto considerando los principales indicadores que corresponden a

los cinco indicadores comunes para USAID. Como se puede observar, el indicador de nimero de personas

que aumento sus beneficios econémicos ha superado la meta del Proyecto en un 49%, mientras que los

indicadores de nimero de hectireas de importancia biol6gica bajo manejo mejorado, nimero de hectareas

bajo manejo mejorado de los recursos naturales y numero de personas que reciben capacitaciéon en manejo de

recursos naturales han superado en 26%, 50% y 14% las metas acumuladas al AF 2010 respectivamente.

Tabla 11. Resumen Avance de las Metas de Indicadores de Prevencion y Control de la Contaminacion

Indicador

1.2.7 Cantidad de emisiones de
gases de invernadero, medidos
en T.M. equivalentes de CO2,
reducidas o secuestradas como
resultado del apoyo del USG en
los sectores de manejo de
recursos naturales, agricultura y
biodiversidad. **

Alcance
Ejecucion

de Metas al Trimestre Ejecucion

Trimestre 7

v

0,28

Meta del

8 (T8)

6.446

Avance
en la

de Metas

en el T8

%

durante

el T8

1686%

Alcance
A cumulativo
Incremento N . .
de Ejecucion Acumulativa

de Metas al

T8

5,00

Meta

14.325

% de
Alcance de
la Meta

al AF 2010 Acumulativa

del AF 2010

0%

Meta

A cumulativa

Total del
Proyecto

382.575

% de

Alcance

de la

Meta del

Proyec

0%

to

2.1.1 Nimero de hectdreas en
dreas de importancia bioldgica
bajo manejo mejorado como
resultado del apoyo del USG. **

2.125

1.000

2.289

108%

4414

3.500

126%

15.000

29%

2.1.2 Numero de hectareas bajo
manejo mejorado de recursos
naturales como resultado del
apoyo del USG. **

136

150

539

397%

674

450

150%

1.800

2.2.1 Numero de personas con
aumento en sus beneficios
econdmicos derivados de manejo
sostenible de los recursos
naturales y conservacion como
resultado del apoyo del USG. **

81

1.700

173%

2.685

874

307%

1.800

149%

3.1.2 Numero de personas que
reciben capacitacion en manejo
de recursos naturales y/o
conservacion de la biodiversidad
como resultado del apoyo del
USG.**

830

840

2.069

249%

2.899

2.540

114%

10.000

29%
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Sin embargo, la Tabla 11 muestra igualmente que el indicador referido a la reduccion de emisiones de gases de
efecto invernadero tuvo un avance menor a lo planificado debido a que esta pendiente el arranque del
proyecto de MDL en la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas de Puchukollo.

Por otra parte, la Tabla 12 muestra los avances en el Area Focal de Prevencién de la Contaminacién Urbana y
Rural al octavo trimestre del Afio Fiscal (AF) 2010, considerando un total de 11 indicadores.

Tabla 12. Resumen Avance de las Metas de Indicadores de Prevencion y Control de la Contaminacion

Alcance Avance Y Alcance % de Met % de
() eta
Fjecucion Meta del en la Acumulativo Meta Alcance de ) Alcance
Incremento . : . Acumulativa
de Ejecucion Acumulativa  la Meta de la
Total del

Indicador de Metas al Trimestre Ejecucion

Trimestre 7 8 (T8) de Metas de Metas al  al AF 2010 Acumulativa Meta del
el T8 Proyecto
(ew) en el T8 T8 del AF 2010

durante

Proyecto

1.1.1 Al menos 2 proyectos o
accmn'es 'plropuestas parala 1 1 0 0% 1 1 100% 5 50%
remediacién de la
contaminacioén en la Bahia de
1.1.2 Al menos 8 campaiias de
monitoreo realizadas durante la 2 0 1 50% 3 3 100% 8 38%
vida del proyecto.

1.1.3 La cantidad de DBO/dia en
kilogramos y porcentaje es
monitoreada y reducida en 50% 0% 8% 0% #iDIV/0! 0% 15% 0% 50% 0%
en al menos 5 puntos criticos
entre 2009 y 2013.

1.1.4 La cantidad de OD en mg/I
es monitoreada e incrementada
en 50% en al menos 5 puntos
criticos entre 2009 y 2013.
1.2.1 Al menos 10 fuentes
puntuales industriales
significativas con efluentes 0 1 0 #iDIV/0! 0 2 0% 10 0%
contaminantes reducidos en un
50%.

1.2.2 4 Diagnésticos de PMLen
sectores con acuerdos 2 1 1 50% 3 2 150% 4 75%
voluntarios.

1.2.3 Al menos 4 proyectos
piloto de produccién mds limpia
realizados durante la vida del
proyecto.

1.2.4 Reduccién de al menos 3
fuentes puntales de efluentes de 0 1 0 #iDIV/0! 0 1 0% 3 0%
aguas residuales domésticas.
1.2.5 Al menos 5 proyectos o
actividades realizados para
reducir el impacto de los
residuos sélidos.

0% 8% 0% #iDIV/0! 0% 15% 0% 50% 0%

0 1 0 #iDIV/0! 0 1 0% 4 0%

2 1 2 100% 4 2 200% 5 80%

1.2.6 Al menos 3 proyectos o
actividades realizados que
reducen las emisiones de gases
de efecto invernadero.

2 1 0 0% 2 1 200% 3 67%

1.2.7 Cantidad de emisiones de
gases de invernadero, medidos
en T.M. equivalentes de CO2,
reducidas o secuestradas como
resultado del apoyo del USG en
los sectores de manejo de
recursos naturales, agricultura y
biodiversidad. **

0,28 6.446 4,72 1686% 5,00 14.325 0% 382.575
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Observando el avance de las metas acumuladas del Proyecto que deberan ser alcanzadas hasta septiembre de
2010 (octavo trimestre), es importante destacar que cinco metas anuales fueron alcanzadas y/o excedidas en
el caso de los indicadores de: a) ejecucion de proyectos que reducen la emision de gases de efecto invernadero
(indicador 1.2.6); b) implementacién de proyectos que contribuyen a la reduccion de residuos sélidos
(indicador 1.2.5); ¢) realizacioén de diagnésticos .de produccion mas limpia (indicador 1.2.2); d) proyectos para
remediar la contaminacién en Bahfa de Cohana (indicador 1.1.1); y €) campafias de monitoreo realizadas
(1.1.2)

Tabla 13. Resumen Avance de las Metas de Indicadores de Manejo Integrado de Recursos Naturales

Alcance Avance % Alcance % de Met % de
o eta
Ejecucion Meta del en la A cumulativo Meta Alcance de ) Alcance
Incremento . ) . A cumulativa
de Ejecucion Acumulativa  la Meta de la
Total del

Indicador de Metas al Trimestre Ejecucion

Trimestre 7 8 (T8) de Metas de Metas al ~ al AF 2010 Acumulativa Meta del
el T8 Proyecto
T7) en el T8 T8 del AF 2010 Proyecto

durante

2.1.1 Nimero de hectdreas en
dreas de importancia bioldgica

. ) . 2.125 1.000 2.289 108% 4414 3.500 126% 15.000 29%
bajo manejo mejorado como
resultado del apoyo del USG. **
2.1.2 Numero de hectareas bajo
manejo mejorado de recursos

136 150 539 397% 674 450 150% 1.800 37%

naturales como resultado del
apoyo del USG. **
2.1.3 Dos instrumentos que
contribuyen al manejo de la zona
baja de la cuenca del Rio Katari 1 1 0 0% 1 1 100% 4 25%
fueron implementados hasta el
2013.

2.1.4 Un sistema de monitoreo de
la biodiversidad que cuenta con

la participacién de pobladores 90% 12,5% 0% 0% 90% 70% 129% 100% 90%
de cuatro comunidades

2.1.5 Al menos 3 planes de

manejo adecuado de |a totora en
comunidades de Bahia Cohana 0 1 1 #iDIV/0! 1 1 100% 3 33%
implementados hasta el 2013.

2.2.1 Numero de personas con
aumento en sus beneficios
econdmicos derivados de manejo
sostenible de los recursos 985 81 1.700 173% 2.685 874 307% 1.800 149%
naturales y conservacion como
resultado del apoyo del USG. **

2.2.2 Al menos 2.500 kilogramos
de estiércol son aprovechados
cada dia en las zonas de
intervencion del Proyecto con
enfasis en la Bahia de Cohana.

287 250 702 245% 989 1.060 93% 2.500 40%

Adicionalmente, los indicadores de cantidad de DBO que es reducida (1.1.3) y cantidad de OD que es
incrementada (1.1.4) muestran un avance menor al esperado al octavo trimestre, lo cual, se debe a que la
informacién que es la base para reportar los respectivos avances en dichas metas, estara disponible recién a
mediados del AF 2011 considerando los siguientes puntos criticos ya estan siendo monitoreados: a) Rio
Pallina después de Santa Barbara; b) Rio Seko después de Villa Ingenio; y ¢) Rio Seco cerca de las
curtiembres. En cuanto al indicador de la cantidad de emisién de gases de efecto invernadero que es reducida
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medidas en equivalentes de COz (1.2.7) este no presenta avances significativos como fue explicado
anteriormente. Finalmente, el avance de los restantes tres indicadores del Componente 1, se encuentra dentro
de lo esperado al octavo trimestre. La Tabla 13 muestra los avances al octavo trimestre para el area focal de
Manejo Integrado de Recursos Naturales en la zona de Bahia de Cohana, considerando para este fin un total
de 7 indicadores.

Analizando el avance de los indicadores del componente de Manejo Integrado de Recursos Naturales en la
Bahia de Cohana con referencia a las metas acumuladas del Proyecto al octavo trimestre, seis indicadores
alcanzaron y/o superaron las metas establecidas, lo cual refleja una adecuado avance de este Componente del
Proyecto. Unicamente el indicador de aprovechamiento de estiércol en la Bahia de Cohana (2.2.2) llegé al
93% del avance esperado.

Por otra parte, la Tabla 14 presenta los avances al AF 2010 en el area focal de Comunicacién y Participacion
Ciudadana, considerando para este fin un total de 13 indicadores.

Examinando el avance del componente de Comunicacién y Participacién Ciudadana, en cuanto a las metas
acumuladas a septiembre de 2010, es destacable que en el caso de nueve indicadores las metas fueron
alcanzadas y/o excedidas. Es el caso de los indicadores referidos a autoridades y comunarios de Bahia Cohana
capacitados de forma modular (indicador 3.1.1), estudiantes investigando temas de contaminacién y manejo
de recursos naturales (indicador 3.1.5), beneficiarios con actitudes favorables con respecto a la mejora de la
calidad ambiental (indicador 3.2.1); productos mediaticos producidos (indicador 3.2.2), los acuerdos de
compromiso realizados con instituciones financieras publicas y/o privadas para el apalancamiento de recursos
(indicador 3.3.1); la implementacién de acciones en salud (indicador 3.3.2); nimero de personas capacitadas
(3.1.2); autoridades y lideres capacitados (3.1.3); y numero de experiencia referidas a iniciativas escolares

(3.1.6).

Adicionalmente, cuatro indicadores presentan un avance menor al estimado para el séptimo trimestre, lo cual,
es resultado del hecho de la coyuntura y el contexto politico y el clima de inestabilidad que ha imperado.
Dichos indicadores son: numero de brigadas ambientales capacitadas (3.1.4); numero de iniciativas de apoyo a
instancias municipales (indicador 3.1.7); nimero de campafias de comunicacion (indicador 3.2.3); y
autoridades de cuatro gobiernos debidamente informadas (3.3.1).

Asimismo, se puede observar en las tres tablas que resumen el Avance de las Metas de Indicadores que dos
tercios de los indicadores (20 de un total de 30 indicadotes) superaron y/o alcanzaron la meta prevista al
octavo trimestte, lo cual, indica que la celeridad y el avance en la implementacién del Proyecto se encuentra
dentro de lo esperado.

Luego de realizar el andlisis global del desempefio considerando los 30 indicadores del proyecto presentados
en el Plan de Gerencia, se considera que en términos generales el avance del Proyecto al octavo trimestre de
ejecucion fue adecuado pese a una serie de limitantes de diverso orden, ya que no se debe menospreciar el
hecho que el Proyecto se viene desempefiando en un contexto politico poco favorable.

Finalmente, se ha evidenciado que el desfase parcial que existe en 10 indicadores (la tercera parte del total) es

en gran medida resultado de los riesgos y contingencias por las circunstancias politicas del pais. Se prevé que
estos desfases seran paulatinamente superados durante el AF 2011.

38



Tabla 14. Resumen Avance de las Metas de Indicadores de Comunicacidn y Participacion Ciudadana

Alcance Avance % Alcance % de Meta % de
A p
Ejecucion Meta del en la A cumulativo Meta Alcance de . Alcance
Incremento . ) . A cumulativa
de Ejecucion Acumulativa  la Meta de la
Total del

Indicador de Metas al Trimestre Ejecucion

Trimestre 7 8 (T8) de Metas de Metas al  al AF 2010 Acumulativa Meta del
el T8 Proyecto
(T7) en el T8 T8 del AF 2010 y Proyecto

durante

3.1.1 64 autoridades y
comunarios de Bahia Cohana

. 111 4 0 0% 111 14 793% 64 173%
capacitados de forma modular
durante la gestion 2009 —2013
3.1.2 Numero de personas que
reciben capacitacion en manejo
de recursos naturales y/o
830 840 2.069 249% 2.899 2.540 114% 10.000 29%

conservacion de la biodiversidad
como resultado del apoyo del
USG.**

3.1.3 100 autoridades y lideres
de los barrios metas de la
cuenca alta capacitados en 0 6 98 #iDIV/0! 98 25 392% 100 98%
temas de conservacion, manejo
de residuos y otros.

3.1.4 Al menos 6 brigadas
ambientales en la cuenca alta y
cuenca baja capacitadas en 0 1 0 #iDIV/0! 0 2 0% 6 0%
monitoreo ambiental durante
2009 —2013.

3.1.5 Al menos 5 estudiantes
investigando temas de
contaminacién y manejo de 4 0 1 25% 5 3 167% 5 100%
recursos naturales durante la
gestion 2009 —2013

3.1.6 10 experiencias referidas a
iniciativas escolares sobre el
cuidado de la cuenca del Rio
Katari.

3 1 8 267% 11 4 275% 10 110%

3.1.7 Se implementan al menos 5
iniciativas-proyectos de apoyo a
instancias municipales 0 1 0 #iDIV/0! 0 1 0% 5 0%
relacionadas con la tematica )
ambiental.

3.2.1 Beneficiarios con actitudes
favorables con respecto a la

mejora de |la calidad ambiental 3.201 630 700 22% 3.901 2.540 154% 10.000 39%
durante la vida del proyecto.

3.2.2 Hasta 70 productos
mediaticos producidos en el 28 0 21 75% 49 25 196% 70 70%
periodo 2009-2013

3.2.3 Hasta 18 campafias de
comunicacion y educacién
conducidas de forma exitosa en
el periodo 2009-2013

3.3.1 Autoridades de al menos
cuatro gobiernos locales del Eje
Hidrografico debidamente
informadas sobre el problema de
contaminacion de la Bahia de
Cohana y sobre la necesidad de 0 1 0 #iDIV/0! 0 1 0% 4 0%
establecer una instancia de
dialogo (Mesa Redonda) y
articulacion de acciones para
afrontar el problema en forma
integral.

4 1 1 25% 5 6 83% 18 28%

3.3.2 Al menos 4 acuerdos de
compromiso realizados con
instituciones financieras 0 1 1 #iDIV/0! 1 1 100% 4 25%
publicas y/o privadas para el
apalancamiento de recursos

3.3.3 Se aunaron esfuerzos con
instituciones publicas y/o
privadas para identificar las 1 0 0 0% 1 1 100% 1 100%
condiciones de salud dela
poblacién en |a Bahia de Cohana.




4. PRIORIDADES Y DESAFIOS
PARA EL PROXIMO
TRIMESTRE

4.1. PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION.

Analizar la presencia de metales en la lenteja de agua en Bahia de Cohana.

En funcién a los acuerdos que se puedan lograr con la contraparte de Perd, estudiar las experiencias
exitosas en cuanto a la utilizacién de “bacterias eficaces” en la Localidad de Puno, para
implementarlas dentro del area de intervencion del Proyecto.

v" Al tomar la decisién final sobre la intervencién en la PTAR de Puchukollo, iniciar el proceso de
contratacién de empresas para la elaboracién del disefio final de ingenieria, el estudio ambiental y el
estudio econémico y social.

v" Contar con una lista de empresas calificadas, para comenzar con la construccién de las lagunas para el
tratamiento de lixiviados y depuracion de sustancias organicas presentes en el Rellano Sanitario de
Villa Ingenio.

v Continuar con el proyecto de mejora de las condiciones de trabajo de las segregadoras de Villa
Ingenio.

v" Iniciar las actividades planificadas dentro del componente de nicleos utbanos de manera conjunta
con Swisscontact y el Gobierno Municipal de Viacha.

v Concluir la contratacién de un especialista en residuos sélidos e iniciar la formulaciéon de un
programa de gestion integral de residuos sélidos en Viacha.

v" A partir del informe de resultados del andlisis de aguas del IIS, elaborar el Informe de la Segunda
Campafia de Monitoreo.

4.2. MANEJO INTEGRADO DE RECURSOS NATURALES

v' Lograr un avance importante en los resultados del estudio denominado “Determinacién de metales
pesados en la cadena alimenticia del ganado bovino en la Bahfa de Cohana” para identificar cual es la
posible presencia/ausencia de metales pesados realizando muestreos y andlisis de laboratotio en
muestras de agua, forraje, leche, queso, estiércol, humus de lombriz, lenteja de agua y lodo.
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Actualmente se tiene un contrato para la construccién de un equipo manual de perforacion de pozos
y la construccién de un pozo de al menos 40 m de profundidad de prueba con el sefior Nicanor
Mamani. De acuerdo a los resultados de esta prueba, existe el desafio de avanzar en la
implementacién de pozos de agua con la tecnologia manual que esta siendo implementada.

Se buscara masificacién de actividades de inseminacion artificial con las comunidades.

Se tiene la meta de lograr la construcciéon y funcionamiento de alrededor de 8 establos y 12
lombricarios que permitan captatr y procesar el estiércol del ganado vacuno, ademas de un total de 40
biodigestores.

Sistematizar los datos georeferenciados y elaborar mapas con la informacién recopilada por los
técnicos.

Se continuaran la difusién de lis beneficios de la incorporacién de concentrados/balanceados en la
alimentacién de ganado vacuno y se continuara con la consultoria de “Estructuracién de la Cadena
Lechera para la Promocién del Uso de Concentrados y la Vinculacién a Mercados Formales” y de
“Elaboracién del Plan de Manejo de la Totora”.

4.3. COMUNICACION Y PARTICIPACION CIUDADANA

Implementar el Plan de Comunicacién y Participacién Ciudadana de manera coordinada con el GM
de Viacha, para ejecutar un plan piloto en barrios donde se realizaron jornadas de limpieza.

Liderar la implementacién del proceso de sistematizacion de experiencias, que vincule las actividades
realizadas por el proyecto.

Elaborar un plan de monitoreo de las actividades de comunicacién y participacion.

Elaborar e implementar una propuesta conjunta entre el proyecto y el GM de Pucarani para llevar
adelante acciones de sensibilizacién y capacitacion en temdtica ambiental especialmente enfocado en
el manejo de residuos solidos.

Desarrollar de forma permanente tareas de informacién del proyecto en las areas de intervencion.

Llevar adelante el proceso de seguimiento a la implementacién de proyectos educativos en las
Unidades Educativas de Viacha.

Elaborar y disefiar material dirigido a la generaciéon de comportamientos favorables hacia las practicas
de manejo ganadero, manejo de estiércol.

Elaborar material de informacién y sensibilizaciéon sobre bioindicadores para pobladores de Bahia
Cohana.
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4.4. DESAFIOS QUE ENFRENTA EL PROYECTO POR EL
CONTEXTO POLITICO

Se afrontan serios desafios para la implementaciéon de todos los componentes del proyecto, debido a los
siguientes aspectos:

Aunque se realizan diversas campanas en diferentes lugares y por diferentes medios para lograr una adecuada
informacién y concientizacion de la poblacién es dificil coordinar acciones con otras agencias de cooperacién
y con autoridades municipales. El ejemplo mas evidente son los intentos de coordinacién en desarrollo de
acciones conjuntas con el Municipios de El Alto y Pucarani, sin embargo, la respuesta continua siendo lenta y
menor a lo esperado.

Se experimentan retrasos en la implementacién debido a la situacion politica imperante, y esto se exacerba
principalmente cuando existen publicaciones nuevas en los periddicos. Se hacen esfuerzos continuos por
brindar informacién adecuada a los medios de prensa.

Las actividades planificadas en el ambito de la participacién ciudadana se viene realizando teniendo mucho
énfasis en prever y evitar cualquier tipo de conflicto debido al actual contexto politico.

La moral del personal sufre altibajos debido a las dificultades y la incertidumbre sobre la permanencia de la
agencia. Se hacen esfuerzos permanentes para elevarla.

4.5. OTROS DESAFIOS

Durante el proximo trimestre se realizara un estudio de evaluacion/identificacién de soluciones mads
apropiadas a la problematica de agua y saneamiento en términos tanto de sostenibilidad social, econémica y
medio ambiental en las comunidades de Bahia de Cohana.

Posteriormente, se requerira analizar con USAID/Bolivia las oportunidades, los mecanismos y los espacios
que podtian ser apropiados para gestionar una iniciativa de agua, saneamiento y salud que aborde/responda a
ciertos problemas que se han identificado como resultado tanto del “Diagnéstico de Salud de la Poblacion de
las Comunidades de Bahia Cohana” con de la evaluacion de soluciones que se tiene prevista.
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5. ANEXOS

5.1. ANEXOS COMPONENTE |

I. Aprovechamiento de Biogas en Bahia Cohana

Li Documento de Trabajo. Proyecto piloto: Generaciéon de biogas para la extracciéon de agua de
pozos

II. Aprovechamiento de lenteja de agua en Bahia Cohana
No aplica para el presente informe.

III. Fortalecimiento de EPSAS a través de MDL
IILi.  Propuesta de Convenio con EPSAS

IV. Intervencion en Villa Ingenio

IVi Tabla de Calificacién para empresas

V. Estrategia de control de la contaminacién minera en Milluni

Vi Analisis Milluni
Vii.  Registro fotografico Milluni

VI. Nucleos urbanos sostenibles

No aplica para el presente informe.

VII.  Estrategia de intervencion en Vicha

VILi.  Presentacién de las actividades del Proyecto a las nuevas autoridades

VIII. Control de la contaminacion en el sector industrial de El Alto y Viacha

VIILi. Informe final CPTS para IRG (julio — septiembre)
VIILii Diagnostico de Produccién Mas Limpia Sociedad Industrial y Comercial La Francesa
SICLAF

IX. Monitoreo de la calidad de agua en los rios de la zona de influencia

IX.1 Informe Final de la Segunda Campafia de Monitoreo del Proyecto, “Analisis del Monitoreo
de Calidad Ambiental en los Cuerpos de Agua en el Eje El Alto — Lago Titicaca”

IX.i Documento de trabajo: Mapa de los puntos de monitoreo

IX il Planilla de Informes de Ing. Marco Arce
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IL.

III.

Iv.

5.2. ANEXOS COMPONENTE 2

Implementacion de instrumentos que contribuyen al manejo de la Cuenca del Rio Katari

I.i. Lista de establos georeferenciados en Bahfa Cohana.

I ii. Lista de lombricarios georeferenciados en Bahfa Cohana.

L. iii. Lista de biodigestores georeferenciados en Bahia Cohana.

L. iv. Imagen de establos lombricarios y biodigestores georeferenciados de Bahfa de Cohana

Implementacién de un sistema de monitoreo de la biodiversidad que cuenta con la
participacion de pobladores.

II. i Registro Fotografico de la toma de muestras.

II' ii. Perfil del analisis toxicolégico.

Implementacién de planes de manejo adecuado de la totora en comunidades de Bahia

Cohana.

IIL. i. Hoja de plan de manejo.

Participantes del proyecto en Bahia Cohana aceptan practicas mejoradas de manejo de
suelos, agua y agropecuaria e incrementan sus beneficios

IVi.  Registro fotografico de las campafias realizadas.

IVii.  Registro fotografico de la inseminacion artificial.
IViii.  Registro fotografico de la comercializacién del humus.
IV.iv. Registro fotografico de la construccion de establos.

Oportunidades de acceso a mercados

Vi Matriz comparativa de resultados de parametros fisicoquimicos.

VI. Estrategias de apoyo

VILi.  Registro fotografico.

VILii.  Lista de promotores de nuevas areas de trabajo
VILiii. Planes de sesion de capacitaciones

VILv. Resultados final de la tesis en alimento balanceado

5.3. ANEXOS COMPONENTE 3

Capacitaciones en gestion ambiental dirigida a actores publicos y privados

Li Planes de Sesién.

Lii Lista de participantes.

Liii Evaluacién y resultados del proceso de capacitacion.
Liv Registro fotografico.

II. Estudiantes involucrados en temas de contaminacién y manejo de recursos naturales

No aplica para el presente informe.
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III. Comportamiento favorable hacia la mejora de la calidad ambiental

IIIi  Documento Carta de Entendimiento entre OPS y Proyecto.
IILii  Registro fotografico

IILiii  Informe de las muestras de agua

IILiv.  Documento con propuesta.

IIl.v  Registro fotografico feria ambiental en la U. E. Norah Gutierrez localizada en Viacha.

IV. Productos mediaticos producidos

Vi Imagen de pagina web.

IVii  Video Jornadas de Limpieza en Viacha.

IViii  Spot publicitatio.

IViv  Versién en PDF de Boletines 3 y 4.

IV.y Fotografia de Bolsas de Tela para Campafia de Sensibilizacion.

IV.vi  Version en PDF de Pasacalles para campafia de sensibilizacion.

IVvii  Version en PDF de Pasacalles para jornadas de limpieza.

IVviii Version en PDF de Cartilla de promocién de practicas sobre
biodigestores.

IVix  Versién en PDF de Cartilla de promocién de practicas sobre
lombricatios.

IVx  Versiéon en PDF de Hoja Plan de Manejo de Totora.

IVxi  Fotografias de Gorras y sombreros.

IVxii  Version en JEPG de Afiches de difusion sobre bioindicadores.

V. Campafias de comunicaciéon y educaciéon

Vi Documento con evaluacién de la campafia.
V.ii Registro fotografico.

Viii  Cobertura de prensa.

V.v  Reporte de cobertura de prensa.

VI. Acuerdos logrados con entidades publicas y privadas

VIL.i Borrador Memorandum de Entendimiento.

mantenimiento de

mantenimiento de
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